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1.2 Vazba projektu na hodnotící kritéria 

Hodnotící kritérium Vazba projektu 

Výstupy projektu budou využity více školami.  Ano - realizace projektu předpokládá spolupráci 6 

vzdělávacími zařízeními z okolí. Seznam zařízení a 

rozsah spolupráce je popsán v kapitole 10.4 a doložen 

memorandy v příloze 12 žádosti. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 
školy a připojení k internetu  

Ano – projekt řeší vnitřní konektivitu školy a připojení 

k internetu. Dojde k pořízení aktivních síťových prvků 

a vybudování strukturované kabeláže. Popis 

technologie je uveden odpovídajících kapitolách 

Studie proveditelnosti. 

Výstupy z projektu budou sloužit také k 
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže.  

Ano – výstupy projektu budou použity při mimoškolních 

zájmových kroužcích pořádaných SRPŠ. „Vařeníčko“ 

a „Zahradníček“. Popis kroužků je uveden v kapitole 

10.5. 

 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace.  

Ano – součástí studie proveditelnosti je analýza rizik 

zpracovaná v kapitole 14. 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný.  

Ano – harmonogram projektu je navržen s ohledem na 

technologické možnosti a plánován tak, aby byla výuka 

narušena minimálně. Harmonogram projektu je 

uveden v kapitole 5.11 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleň).  

Ano – součástí projektu je úprava chodníků pro 

zajištění bezbariérovosti – přístupů k učebně 

pěstitelství a školního skleníku a k nově vybudované 

venkovní učebně, bude řešena i nezbytně nutná 

úprava okolí podél chodníků. Součástí pěstitelské 

učebny a skleníku je i venkovní zahrádka a instalace 

truhlíků před pěstitelskou učebnu, které budou sloužit 

k výuce. 
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2 INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE 

PROVEDITELNOSTI 

Obchodní jméno, právní forma, sídlo, IČO/DIČ zpracovatele 

Zpracovatel 

Název zpracovatele Naviga 4, s.r.o. 

IČ 267 56 102  

Statutární zástupce Mgr. Miloš Blaškovan, M.A., jednatel 

Oficiální adresa 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 

Česká republika 

Tel. /fax 
E-mail 

224 815 557 
naviga@naviga4.cz 

Kontaktní osoba David Zeisel 

Tel. /fax 
E-mail 

734 621 343 
zeisel@naviga4.cz 

Kontaktní adresa 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 

Česká republika 

 

Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty 

David Zeisel 

Zpracovatel studie proveditelnosti 

Tel.: + 420 734 621 343 

E-mail: zeisel@naviga4.cz 

 

Datum vypracování studie 

12. 2. 2017 

mailto:naviga@naviga4.cz
mailto:sedmihorsky@naviga4.cz
mailto:sedmihorsky@naviga4.cz
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 

Obchodní jméno, právní forma, sídlo, IČO/DIČ žadatele 

Město Velké Opatovice  

Zámek 14  

679 63 Velké Opatovice 

IČO: 00281247 

DIČ: CZ00281247 

 

Jméno, příjmení a kontakty na statutárního zástupce 

Ing. Kateřina Gerbrichová 

starostka města Velké Opatovice 

Tel.: +420 778 543 888 

 

Jméno, příjmení a kontakty na kontaktní osobu pro projekt 

Mgr. Karin Petrželková 

Ředitelka Základní školy Velké Opatovice 

Tel: +420 516 498 913 

 

Ing. Jan Šafář 

Vedoucí Odboru technicko – hospodářského MěÚ Velké Opatovice 

Tel: +420 515 554 489 

 

Plátce/neplátce DPH 

Město Velké Opatovice je plátcem DPH a nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. 

 

Název projektu 

Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice 
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4 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO 

SOULAD S PROGRAMEM 

4.1 Místo realizace projektu 

Název Základní škola Velké Opatovice 

Adresa 
Pod Strážnicí 499 
679 63 Velké Opatovice 

Okres Blansko 

Obec s rozšířenou 
působností 

Boskovice 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Velké Opatovice 

Parc. číslo 27; 29; 30 

 

Budova a okolní prostory Základní školy Velké Opatovice, které jsou místem realizace předkládaného projektu, byly 

vystavěny již v 70. letech a po celou dobu své existence byly využívány pro provoz základní školy ve městě Velké 

Opatovice. V současné době celá budova a její okolní prostory slouží především pro účely základního vzdělávání, 

ale také k zajištění zájmových kroužků a mimoškolních činností. Provoz areálu je zajišťován Základní školou Velké 

Opatovice, příspěvková organizace. 

Předmětem projektu jsou prostory nacházející se v areálu základní školy Velké Opatovice. V rámci budovy se jedná 

o společné prostory vstupů, schodiště, toalet dále učeben fyziky, chemie, přírodopisu, pracovních činností, 

počítačové učebny a laboratoří fyziky a chemie. Ve venkovních prostorách budou součástí projektu školní pozemky 

pro vybudování přírodovědné učebny, školní skleník a pozemek s učebnou pěstitelských prací a venkovní učebna. 

Realizací projektu dojde k rekonstrukci některých zmiňovaných učeben a výukových pracovišť pro zlepšení 

možností dosavadně dostupných výukových možností. Součástí projektu bude také pořízení nového modernějšího 

a kvalitnějšího vybavení pro výuku žáků Základní školy Velké Opatovice, jež v současné době již plně neodpovídá 

dostupným moderním možnostem výuky. V rámci projektu budou dále upraveny společné prostory budovy i 

venkovní prostory za účelem zajištění bezbariérového přístupu pro žáky se sníženou schopností pohybu a 

orientace.   

Objekt Základní školy Velké Opatovice se nalézá ve Velkých Opatovicích na severozápadní straně města na konci 

ulice Pod Strážnicí, tedy na adrese, Pod Strážnicí 499. Je tvořen hlavní budovou školy, která se nachází na 

parcelním čísle 27 v katastrálním území Velké Opatovice. Součástí projektu budou také k budově náležící okolní 

pozemky s parcelními čísly 29 a 30, na kterých je vybudováno sportovní hřiště pro výuku tělesné výchovy, dětské 

hřiště využívané především pro žáky ve školní družině a skleník, v němž probíhá výuka pěstitelských prací.  

Všechny výše zmíněné pozemky jsou majetkem žadatele, města Velké Opatovice a Základní škola Velké 

Opatovice, příspěvková organizace, má uděleno oprávnění s nimi hospodařit. 
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4.2 Popis cílových skupin projektu 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou v souladu s výzvou č. 46. IROP žáci Základní školy Velké Opatovice, kterým 

bude za pomoci realizace projektu umožněn bezbariérový přístup do prostor školy, zkvalitnění výuky 

prostřednictvím moderních výukových pomůcek a také díky adekvátní úpravě prostor, které jsou k výuce i pohybu 

po školních prostorách využívány.  

Základní škola Velké Opatovice je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 16 let a poskytuje služby základního 

vzdělávání žákům na úrovni 1. i 2. stupně. Poskytované služby jsou využívány nejen obyvateli města Velké 

Opatovice, ale také lidmi z okolních obcí. V rámci výuky jsou využívány dostupné výukové metody a zařízení, jež 

má škola v současné době k dispozici. Pro účely zkvalitnění a modernizaci učebních metod a také zlepšení přístupu 

pro žáky se sníženou schopností orientace a pohybu budou v rámci projektu upraveny prostory v budově školy i 

mimo ni, dále také nově vybaveny a zařízeny odpovídajícími prvky a pomůckami pro kvalitní vzdělávání žáků. 

Sekundárně bude uskutečněním projektu podpořeno i samotné město Velké Opatovice. Nejen přestavbou a 

modernizací výukových učeben, ale také rozšířením možností přístupu do areálu školy včetně vnitřních prostor 

realizací bezbariérových vstupů a usnadněného pohybu po prostorách školy a jejích pozemcích žákům se sníženou 

pohybovou a orientační schopností bude uspokojen dlouhodobý zájem obyvatel města o moderní výukové metody, 

které nebyly umožněny z důvodu nemoderního vybavení a pomůcek a také umožnění studia na Základní škole 

Velké Opatovice pro žáky s omezenými možnostmi pohybu.  

Cílové skupiny dle MS 2014+ 

Žáci 

Primární cílovou skupinou jsou současní a budoucí žáci Základní školy Velké Opatovice. Realizací projektu dojde 

ke zvýšení dostupnosti a kvality jejich vzdělávání pomocí moderních metod výuky a zároveň dojde ke zvýšení 

podílu praktické výuky, tak aby teoretické znalosti mohli ihned uplatnit a vyzkoušet při praktickém vyučování 

(pěstitelské práce, dílny a vaření, laboratoře přírodovědných předmětů). 

Pedagogičtí pracovníci 

Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří budou moci využívat moderních výukových pomůcek a 

vybavení. To jim umožní připravit výuku přitažlivější pro žáky, kteří jsou zvyklí používat moderní technologie. 

Zároveň jim pomůcky a vybavení umožní vykládanou látku demonstrovat na vhodně zvolených příkladech a při 

praktické výuce. 

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 

Předkládaný projekt je určen části této cílové skupiny. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, za 

které jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby se zdravotním postižením (včetně tělesného). Tito žáci budou 

využívat výstupů projektu zajištující bezbariérovost kmenových a odborných učeben a dalších součástí školy. 
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4.3 Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované 

aktivity specifického cíle 2.4 

Jedním z hlavních cílů předkládaného projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole Velké Opatovice. 

Projekt je v souvislosti s tímto cílem zaměřen především na přestavbu, výstavbu a pořízení nového vybavení do 

jednotlivých učeben, které napomůže ke zlepšení podmínek a rozšíření možností pro kvalitnější vzdělávání žáků.  

V současné době jsou učebny určené k rekonstrukci, tedy třídy přírodopisu, chemie, fyziky, výpočetních technologií, 

pracovních činností a laboratoří fyziky a chemie ve stavu, kdy omezují vhodnou a kvalitní výuku žáků a nejsou 

uzpůsobeny pro výuku hendikepovaných žáků. V těchto prostorách dochází k realizaci vzdělávání žáků 

v přírodovědných, technických a řemeslných oborech a práce s digitálními technologiemi, v rámci kterých probíhá 

nejen teoretická, ale také praktická výuka. Pomůcky, jež mají dnešním dnem učitelé a žáci na základní škole Velké 

Opatovice k dispozici, již nezajišťují vysokou kvalitu vzdělávání, kterou by škola svým žákům velmi ráda 

poskytovala. Vybavení, které je využíváno k teoretické výuce v současné době nezahrnuje moderní prvky výuky, 

kterými jsou například interaktivní tabule, datové projektory či ozvučení místnosti. Pro praktickou výuku, jež probíhá 

převážně v učebnách praktických činností a laboratořích, jsou prostory již značně nevyhovující především z důvodu 

nevhodné organizace používaného vybavení v místnostech, které především znemožňuje práci ve skupinách a 

také omezuje bezproblémový pohyb žáků po učebnách, což může vést k nehodám či úrazům. Také pomůcky 

využívané k výuce a praktickým ukázkám již nesou známky častého používání a opotřebení. Žákům tak často část 

vybavení chybí a nemohou si tak plnohodnotně vyzkoušet své znalosti v praxi, čímž je snižována kvalita jejich 

vzdělání.   

Realizací předkládaného projektu dojde k úpravám prostor místností pro výuku žáků a jejich vhodné organizaci tak, 

aby se zlepšili možnosti a omezení, které bránily jejich plnohodnotnému a pohodlnému využití. Budou také 

vybaveny potřebnými pomůckami pro odpovídající kvalitní výuku žáků základní školy, které nahradí či doplní 

dosavadní zastaralejší vybavení. Výstavbou nové venkovní učebny dále dojde k rozšíření možností vzdělávání 

žáků na základní škole Velké Opatovice.  

Dalším významným cílem projektu je dosažení bezbariérovosti areálu Základní školy Velké Opatovice. V současné 

době není umožněn příjem studentů se sníženou schopností orientace a pohybu. Z tohoto důvodu si škola stanovila 

dlouhodobý cíl, jehož úkolem bylo zajištění realizace úprav školních prostor pro umožnění bezbariérového přístupu 

pro takto omezené žáky.  

Budova a okolní prostory školy nejsou dnes žádným způsobem upraveny pro osoby s omezením pohybu a 

orientace. Vstupy neobsahují nájezdové rampy, v budově není umístěn výtah ani žádné zařízení, které by 

napomohlo k překonání schodiště osobám s omezenou schopností pohybu a ani další prostory nejsou uzpůsobeny 

pro pohyb hendikepovaných lidí. Uskutečněním projektu dojde k úpravám, které umožní vjezd a volný pohyb po 

areálu školy žákům a osobám s omezenou schopností orientace a pohybu. Bude upraven vchod do budovy školy, 

kde vznikne přístupová rampa ke vstupním dveřím. Dále bude zakoupeno zařízení pro překonání schodišť pro 

hendikepované osoby a v budově bude vybudován výtah. Také se upraví místnosti učeben dotčených realizací 

dalších aktivit projektu, toalet a dalších prostor, jež mohou využívat takto omezení žáci pro jejich pohodlný a 

neomezený pohyb. 
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Specifický cíl 2.4 programu IROP je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení. Předkládaný projekt je plně v souladu s tímto zaměřením. Jeho realizace dojde ke zvýšení kvality 

vzdělávání na Základní škole Velké Opatovice a také ke zpřístupnění areálu škola a tím i umožnění výuky pro žáky 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zrealizováním projektu budou naplněny stanovené cíle a zároveň bude také podpořeno naplnění specifického cíle 

2.4 programu IROP. Záměrem obou projektů je zvýšení kvality vzdělávání, které bude naplněno na Základní škole 

Velké Opatovice především rekonstrukcí vybraných učeben, výstavbou nové venkovní učebny a také zakoupením 

nových moderních pomůcek pro výuku žáků základních škol. Dalším cílem, který je společný pro specifický cíl 2.4 

programu IROP a pro předkládaný projekt „Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“ je 

zvýšení a zabezpečení dostupnosti infrastruktury školy. Ta bude v ZŠ Velké Opatovice zajištěna úpravou areálu a 

budovy školy za účelem vybudování bezbariérového přístupu a pohybu po školním zařízení. Z výše uvedených 

souvislostí je patrná provázanost cílů předkládaného projektu s podporovanými aktivitami a záměry specifického 

cíle 2.4 programu IROP 

4.4 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na 

realizované/zrealizované či plánované projekty / 

investiční akce 

Realizované akce 

Projekt navazuje na dva projekty realizované v letech 2010 – 2012. Jedná se projekty „Snížení energetické 

náročnosti objektu ZŠ Velké Opatovice“ a „Instalace Fotovoltaického systému pro výrobu elektřiny – město Velké 

Opatovice“. Při těchto projektech byly zatepleny budovy ZŠ a částečně upravena elektroinstalace v návaznosti na 

připojení fotovoltaické elektrárny. Předkládaný projekt navazuje na tyto předcházející projekty rekonstrukcí silno- a 

slaboproudých rozvodů odborných učebnách. Dále provedeny stavební opatření pro zpřístupnění většiny areálu a 

všech učeb pro imobilní osoby 

Dále byla z menších grantů modernizována jazyková učebna včetně nového vybavení. 

Plánované akce 

Žadatel má v dlouhodobém plánu provést rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budovách školy. 

Předkládaný projekt s touto investiční akcí počítá a je koncipován, tak že navazující projekt naváže rekonstrukcí 

silnoproudu v dalších prostorách. Rozvody budované v rámci předkládaného projektu, budou provedeny tak, aby 

nebránily rekonstrukci a zároveň tak, aby mohlo dojít k jejich následnému uzavření do podhledů bez jejich 

demontáže nebo úprav. 
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5 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

5.1 Identifikace zařízení dotčených realizací projektu  

Obchodní jméno / název Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace 

Sídlo 
Pod Strážnicí 499 
679 63 Velké Opatovice 

IČ 62073591 

DIČ NR 

IZO 6001066349 

Jméno, příjmení a kontakt 
na statutárního zástupce 

Mgr. Karin Petrželková 

Tel.: +420 516 498 913 

5.2 Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu 

Nemovitostmi, které jsou součástí projektu, jsou pozemky a budovy nacházející se v katastrálním území Velké 

Opatovice na území města Velké Opatovice, které je také jejich vlastníkem. Nemovitosti se nachází 

v severovýchodní části města na konci ulice Pod Strážnicí. Pozemky i budova zde stojící jsou využívány pro účely 

základní školy a právo hospodařit má Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace. 

Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu: 

Parcelní číslo  27 

Obec Velké Opatovice 

Katastrální území Velké Opatovice 

Číslo LV 2315 

Výměra (m2) 7 618 

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
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Parcelní číslo  29 

Obec Velké Opatovice 

Katastrální 
území 

Velké Opatovice 

Číslo LV 2315 

Výměra (m2) 15 403 

Druh pozemku ostatní plocha 

 

Parcelní číslo  30 

Obec Velké Opatovice 

Katastrální území Velké Opatovice 

Číslo LV 2315 

Výměra (m2) 5 432 

Druh pozemku ostatní plocha 

 

5.3 Výchozí stav – popis výchozí situace (problémy a 

nedostatky infrastruktury školy, školského zařízení) 

Základní škola Velké Opatovice se potýká s problémy v oblasti vybavení učeben a laboratoří. Toto vybavení je 

v současné době nemoderní a zastaralé. Toto vybavení a pomůcky nedokáží zaujmout žáky a neumožňují kontaktní 

výuku.  

S vybavením učeben a laboratoří souvisí i nutná rekonstrukce těchto laboratoři. Vnitřní rozvody jsou dostupné 

pouze podél zdí a neumožňují výuku ve skupinách žáku a tak není možné získat zkušenost s prací v týmu a 

rozdělení úkolů. Výuka, kdy jsou laboratorní stoly v takzvaných hnízdech, je komfortnější a pro žáky zábavnější. 

Dále pěstitelská učebna se školním skleníkem (takto tvoří samostatný objekt) je ve špatném stavu, nemá vyhovující 

zázemí (hygienické zázemí, skald pomůcek) a nutně potřebuje rekonstrukci. Také je bez potřebného vybavení a 

pomůcek. 
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Další problematickou oblastí je oblast bezbariérovosti. Budovy školy není přizpůsobena pohybu imobilních osob, 

v celém objektu školy není dostupné WC pro hendikepované osoby. 

V oblasti vnitřní konektivity školy je silně pociťován nedostatek, kdy odborné a kmenové učebny nemají dostatečné 

připojení k internetu a není možné využít multimediální obsahu při výuce. 

5.4 Popis nulové (srovnávací) varianty 

Nulová varianta by znamenala celkovou nerealizaci projektu. Žadatel má dlouhodobém plánu rekonstrukci 

silnoproudých rozvodů v celé budově školy. Tato akce je plánována po roce 2020. Pokud by nedošlo k realizaci 

projektu některé části modernizace (slaboproudé rozvody po škole a silnoproudé rozvody v učebnách) by částečně 

byly realizovány při této rekonstrukci. Bohužel by nedošlo k rekonstrukci učeben a laboratoří, nebyla by zajištěna 

bezbariérovost, pořízeny aktivní síťové prvky a vybudována venkovní přírodovědná učebna. 

5.5 Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o 

variantu, při níž je projekt financován z IROP):  

5.5.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu 

V přípravné fázi byly identifikovány problémové oblasti a navrženy odpovídající opatření. Na základě navržených 

opatření bylo specifikováno potřebné vybavení a pomůcky, proveden návrh vnitřní konektivity. Dále byla 

zpracována Projektová dokumentace do stavu pro stavební povolení. Na základě těchto podkladů byla 

vypracována Studie proveditelnosti a následně žádost o finanční podporu. 
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5.5.2 Popis realizace hlavních aktivit projektu 

Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky 

pro přivedení inženýrských sítí 

Dojde k vybudování venkovní učebny a jejího zázemí a chodníků, které zajistí bezbariérovou dostupnost nové 

venkovní učebny a učebny pěstitelských prací se školním skleníkem. Budou vybudovány nájezdové rampy pro 

zjištění bezbariérového vstupu do budovy školy. 

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb.) 

V rámci této aktivity bude provedena rekonstrukce všech vnitřních rozvodů v modernizovaných učebnách a 

slaboproudých rozvodů po většině objektu školy. Bude vybudováno nové hygienické zázemí pro hendikepované 

osoby prostoru učitelských WC, budou upraveny chodby a dveře tak, aby vyhovovaly potřebám imobilních osob (v 

souladu s požadavky příslušných norem) a bude vybudován výtah a šikmá zvedací plošina pro imobilní. Bude 

proveden rekonstrukce pěstitelské učebny a skleníku. Detailněji popsáno v projektové dokumentaci 

Pořízení vybavení budov a učeben 

Bude pořízeno nové moderní vybavení laboratoří a učeben pro klíčové kompetence IROP a budou pořízeny 

pomůcky do těchto učeb. Popis jednotlivých učeben je uveden v kapitole 5.5.5.1. 

Zajištění vnitřní konektivity školy  

V rámci rekonstrukce budou vybudovány slaboproudé rozvody včetně potřebných průchodek tak, aby zajištěna 

dostatečná internetová konektivita v modernizovaných učebnách a většině kmenových tříd. Dále bude vybudován 

nová serverovna, ve které bude umístěn datový rozvaděč včetně aktivních prvků. Budou pořízeny síťové přepínače 

(switche) a firewall včetně obslužného SW pro zajištění 

5.5.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu  

Projektová dokumentace, EIA 

Během přípravy byla zpracována projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení a v rámci realizace projektu 

bude dopracována do stavu pro zadání stavby. 

Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)  

Je uren technický garant stavby. Po zpracování projektové dokumentace do stavu pro zadání stavby bude 

rozhodnuto o nutnosti zajištění externího technického dozoru investora (TDI). 

Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a 

výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti) 

Je zpracována studie proveditelnosti a zajištěn externí organizátor veřejných a zadávacích řízení. 
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Povinná publicita  

Po dobu realizace projektu bude v areálu s ohledem na bezpečnost žáků na viditelném místě umístěn dočasný 

billboard. Po dokončení projektu bude u vstupu do školy umístěna trvalá informační tabulka. Žadatel bude o 

realizaci projektu informovat na svých webových stránkách (www.velkéopatovice.cz) a na stránkách provozovatele 

ZŠ Velké Opatovice (www.zsvelkeopatovice.cz). 

5.5.4 Popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do 

provozu 

Ukončením realizace projektu bude uvedení do provozu pořízeného vybavení. 

5.5.5 Konečný stav – popis po realizaci projektu 

5.5.5.1 Popis odborných učeben podpořených z IROP 

Společné vybavení pro učebny 

V rámci učeben a laboratoří je plánováno využít SW a podporu výuky, proto je nutné pořídit licenci po jeho používání 

a metodiku pro přípravu experimentů pomocí tohoto nástroje. 

SPARKvue, školní licence 1 ks 

Technické základy školních experimentů 2 ks 

Metodické základy školních experimentů 2 ks 

 

  

http://www.velkéopatovice.cz/
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Učebna Chemie 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy 

Definované obory ŠVP:      Člověk a příroda 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Chemie 

Rozsah vyučovaných hodin:     8 hodin týdně  

Kapacita učebny:     30 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Stůl na pokusy 1 ks 

Katedra 1 ks 

Stoly pro žáky 10 ks 

Stoly středové 4 ks 

Stůl středový 100 1 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Židle pro žáky 30 ks 

Skříň 6 ks 

Rozbočovač 1 ks 

Akustický obklad zadní stěny 20 ks 

Akustický podhled 60 ks 

Zatemnění 3 ks 

Monitor 1 ks 

Počítač 1 ks 

Reproduktory 1 ks 

Interaktivní sestava (tabule s interaktivním ramenem) 1 ks 

Antivirový systém na 3 roky 1 ks 

Kancelářský balík 1 ks 

Hlasovací zařízení (25 žáků) 1 ks 

Vizualizér 1 ks 

Rozšíření hlasovacího zařízení pro 1 žáka 5 ks 

Ochranné brýle 16 ks 

Elektronické kompaktní váhy 8 ks 

Laboratorní plášť velikost M 16 ks 

Model krystalu - kuchyňská sůl 1 ks 

Model krystalu - diamant 1 ks 

Model krystalu - grafit 1 ks 

Velká periodická tabulka - česky 1 ks 

Kufřík chemie QA2 11 ks 



 Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice   
 
 

20 
 
 

Kufřík elektrochemie 11 ks 

Model atomu 1 ks 

Kufřík chemie QA1 11 ks 

 

  



 Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice   
 
 

21 
 
 

Laboratoř Chemie 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy 

Definované obory ŠVP:      Člověk a příroda 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Chemie 

Rozsah vyučovaných hodin:     2 hodiny týdně  

Kapacita učebny:     16 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Přenosný butanový kahan s náplní 11 ks 

Stůl laboratorní 1 ks 

Laboratorní stoly s dřezy 2 ks 

Laboratorní stoly pro žáky 4 ks 

Židle 17 ks 

Skříň na chemikálie 1 ks 

Skříně A 3 ks 

Skříně B 3 ks 

Digestoř 1 ks 

Tabule 1 ks 

Akustický podhled 40 ks 

Senzor napětí a proudu 1 ks 

Teploměr typu K 11 ks 

Senzor pokročilá chemie 11 ks 

pH senzor, plochá elektroda 11 ks 

Senzor etanolu 1 ks 

Spektrofotometr 1 ks 

Airlink 11 ks 
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Učebna Fyziky 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy 

Definované obory ŠVP:      Člověk a příroda 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Fyzika 

Rozsah vyučovaných hodin:     8 hodin týdně  

Kapacita učebny:     30 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Mechanika 1 11 ks 

Optika 1 11 ks 

Optika 2 11 ks 

Nauka o teple 1 11 ks 

Dynamika 11 ks 

Stativ a stavební materiál 11 ks 

Točivý moment 11 ks 

Kmity a vlnění 11 ks 

Elektřina 1 11 ks 

Elektronika - komplet 11 ks 

Generátor frekvenční 0,1Hz - 100kh 11 ks 

Stavebnice obnovitelných zdrojů 11 ks 

Stůl pro pokusy učitele 1 ks 

Katedra 1 ks 

Stoly pro žáky 10 ks 

Středový stůl 5 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Židle pro žáky 30 ks 

Skříně 2 ks 

Skříně s dvířky 4 ks 

Rozbočovač 1 ks 

Výpočetní technika - notebooky pro žáky 15 ks 

Monitor 1 ks 

Počítač 1 ks 

Reproduktory 1 ks 

Interaktivní sestava (tabule s interaktivním ramenem) 1 ks 

Antivirový systém na 3 roky 16 ks 

Kancelářský balík 16 ks 

Hlasovací zařízení (25 žáků) 1 ks 
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Vizualizér 1 ks 

Rozšíření hlasovacího zařízení pro 1 žáka 5 ks 

Akustický obklad zadní stěny 20 ks 

Akustický podhled 58 ks 

Zatemnění 3 ks 

Senzor pohybu 11 ks 

Senzor síly 11 ks 

Senzor světla 11 ks 

Senzor magnetického pole 11 ks 

Barometr, Senzor nízkého tlaku 11 ks 

Senzor napětí a proudu 11 ks 

Senzor teploty 11 ks 

Siloměr – Dopadová plošina 1 ks 

Termočlánek typu K 1 ks 

Airlink 11 ks 

Pasco 550 universal interface 1 ks 

Sonda - voltmetr 2 ks 
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Laboratoř Fyziky 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy 

Definované obory ŠVP:      Člověk a příroda 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Fyzika 

Rozsah vyučovaných hodin:     2 hodin týdně  

Kapacita učebny:     16 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Odměrný válec 1000ml 20 ks 

Odměrný válec 250ml 20 ks 

Odměrný válec 500ml 20 ks 

Demonstrační sada závaží 10 ks 

Digitální multimetr 10 ks 

Váhy 10 ks 

Skleněná vana 8 ks 

Stůl laboratorní 1 ks 

Laboratorní stoly s dřezy 2 ks 

Laboratorní stoly pro žáky 4 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Židle pro žáky 16 ks 

Skříně A 8 ks 

Skříně B 1 ks 

Počítač 1 ks 

Monitor 1 ks 

Reproduktory 1 ks 

Dataprojektor 1 ks 

Antivirový systém na 3 roky 1 ks 

Kancelářský balík 1 ks 

Prodloužení záruky PC na 3 roky 1 ks 

Zapojení techniky 1 ks 

Akustický podhled 41 ks 

Zatemnění 2 ks 
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Učebna ICT 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy 

Definované obory ŠVP:      Člověk a jeho svět 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Počítačové dovednosti 

Rozsah vyučovaných hodin:     12 hodin týdně  

Kapacita učebny:     30 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Stůl pro učitele 1 ks 

Stoly pro žáky A 10 ks 

Stoly pro žáky B 20 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Židle pro žáky 30 ks 

Skříně 5 ks 

Skříňky 5 ks 

Akustický obklad zadní stěny štěrbinový rezonátor 16 ks 

Akustický obklad zadní stěny deskový rezonátor 6 ks 

Tabule 1 ks 

Rozbočovač 1 ks 

Akustický podhled 83 ks 

Monitor 31 ks 

Reproduktory 1 ks 

Počítač 31 ks 

Sluchátka 31 ks 

Tiskárna s kopírkou 1 ks 

Dataprojektor 1 ks 

Fotoaparát 5 ks 

Vizualizér 1 ks 

Program pro správu PC 1 ks 

Antivirový systém na 3 roky 31 ks 

Kancelářský balík 31 ks 

Elektronické projekční plátno 1 ks 

Zatemnění 4 ks 
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Učebna přírodopisu 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy 

Definované obory ŠVP:      Environmentální výchova, Člověk a příroda 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Přírodopis, přírodověda, prvouku 

Rozsah vyučovaných hodin:     8 hodin týdně  

Kapacita učebny:     30 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Mikroskop pro učitele 1 ks 

Mikroskop pro žáky 15 ks 

Stupnice tvrdosti 1 ks 

Sada hornin 1 ks 

Sada minerálů 1 ks 

Geologická mapa s horninami 1 ks 

Rudy a jejich využití 1 ks 

Minerály v průmyslu 1 ks 

Základní sada pro biologii 20 ks 

Model oka 1 ks 

Model ucha 1 ks 

Chrup dospělého člověka 1 ks 

Lebka s mozkem 1 ks 

Životní cyklus motýla 1 ks 

Životní cyklus žáby 1 ks 

Model kapra v řezu 1 ks 

Životní cyklus včely 1 ks 

Sbírka brouků české republiky 1 ks 

Světový hmyz 1 ks 

Životní cyklus bource morušového 1 ks 

Stůl pro pokusy učitele 1 ks 

Katedra 1 ks 

Stoly pro žáky 10 ks 

Středový tunel 4 ks 

Stůl středový 100 1 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Židle pro žáky 30 ks 

Skříně 4 ks 

Skříňky 2 ks 
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Dopravní a ostatní náklady 1 ks 

Rozbočovač 1 ks 

Výpočetní technika - notebooky pro žáky 10 ks 

Monitor 1 ks 

Počítač 1 ks 

Reproduktory 1 ks 

Interaktivní sestava (tabule s interaktivním ramenem) 1 ks 

Antivirový systém na 3 roky 11 ks 

Kancelářský balík 11 ks 

Hlasovací zařízení (25 žáků) 1 ks 

Vizualizér 1 ks 

Rozšíření hlasovacího zařízení pro 1 žáka 5 ks 

Akustický obklad zadní stěny 21 ks 

Akustický podhled 60 ks 

Zatemnění 3 ks 

Senzor plynného CO2 11 ks 

Senzor EKG 6 ks 

Senzor plynného O2 1 ks 

Spirometr 6 ks 

Senzor počasí s anemometrem 11 ks 

Rozšířený senzor kvality vody 1 ks 

Airlink 11 ks 
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Pěstitelská učebna a skleník 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 

Definované obory ŠVP:  Environmentální výchova, Člověk a příroda, Člověk 

a svět práce, Člověk a jeho svět 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Přírodopis, přírodověda, pěstitelské práce 

Rozsah vyučovaných hodin:     4 hodiny týdně  

Kapacita učebny:     25 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Učitelské pracoviště 1 ks 

Žákovské pracoviště 13 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Židle pro žáky 25 ks 

Věšáková stěna 1 ks 

Dopravní a ostatní náklady 1 ks 

Nástěnka 2 ks 

Rozbočovač 1 ks 

Zatemnění 2 ks 

Samozavlažovací truhlík 30 ks 

Konev (10 l) 10 ks 

Monitor 1 ks 

Počítač 1 ks 

Reproduktory 1 ks 

Interaktivní sestava (tabule s interaktivním ramenem) 1 ks 

Antivirový systém na 3 roky 1 ks 

Vizualizér 1 ks 

Kancelářský balík 1 ks 

Konev (2 l) 7 ks 

Rýč 10 ks 

Lopata 10 ks 

Zahradní lopatka 15 ks 

Zahradní motyčka 10 ks 

Kultivátor 10 ks 

Motyka 10 ks 

Kbelík 12 ks 

Krumpáč 1 ks 

Zahradní rukavice 30 ks 
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Zahradní kolečko 4 ks 

Mulčovací textilie 1 ks 

Tlakový postřikovač na záda 2 ks 

Kompostér 2 ks 

Závlaha do skleníku 10 ks 

Vyvýšený záhon - vysoký 2 ks 

Vyvýšený záhon - nízký 3 ks 
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Venkovní učebna 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:    Přírodní vědy, technické a řemeslné obory,  

Definované obory ŠVP:  Environmentální výchova, Člověk a příroda, Člověk 

a svět práce, Člověk a jeho svět  

Zaměření vyučovaných předmětů:  Environmentální výchova, přírodopis, přírodověda 

Rozsah vyučovaných hodin:     2 hodin týdně (dle klimatických podmínek) 

Kapacita učebny:     20 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Stůl učitele 1 ks 

Stoly pro žáky 10 ks 

Stůl pro imobilního žáka 1 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Lavice 10 ks 

Tabule 1 ks 
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Cvičná kuchyňka 

Vazba na klíčovou kompetenci IROP:   Technické a řemeslné obory, 

Definované obory ŠVP:      Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět 

Zaměření vyučovaných předmětů:    Chemie 

Rozsah vyučovaných hodin:     4 hodin týdně  

Kapacita učebny:     20 žáků + pedagog 

Bezbariérová dostupnost: 1 místo pro hendikepované + zajištěná dostupnost 

k sociálnímu zařízen a ke vstupu do školy 

Vybavení učebny: 

Skříňka na troubu 4 ks 

Skříňka s dvojdřezem 1 ks 

Sloupek se zásuvkami 1 ks 

Skříňka na myčku 1 ks 

Skříňka spodní 60 11 ks 

Skříňka spodní 30 2 ks 

Skříňka spodní 40 2 ks 

Skříňka s odpadkovým košem 1 ks 

Skříňka s dřezem 2 ks 

Skříň na ledničku 1 ks 

Skříňka spodní rohová 2 ks 

Výkryt boku ostrůvku 2 ks 

Výkryt boku spodní skříňky 1 ks 

Skříňka horní nad varnou deskou 4 ks 

Skříňka horní 60 7 ks 

Skříňka horní 30 2 ks 

Skříňka horní 40 2 ks 

Pracovní deska 1 ks 

Led osvětlení 1 ks 

Skříňka na potraviny 2 ks 

Skříňky spodní 80 2 ks 

Skříně 2 ks 

Stůl pro učitele 1 ks 

Stoly pro žáky 5 ks 

Židle pro učitele 1 ks 

Židle pro žáky 20 ks 

Varné desky 4 ks 

Trouby 4 ks 

Odsavače par 4 ks 
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Myčka 1 ks 

Lednička 1 ks 

Mikrovlnná trouba 2 ks 

Rozbočovač 1 ks 

Monitor 1 ks 

Počítač 1 ks 

Reproduktory 1 ks 

Interaktivní sestava (tabule s interaktivním ramenem) 1 ks 

Antivirový systém na 3 roky 1 ks 

Kancelářský balík 1 ks 

 

5.5.5.2 Popis bezbariérové dostupnosti školy. 

U vstupu do objektu A bude na stávající ploše určené k parkování vodorovným značením vyznačeno parkovací 

stání pro imobilní. Vstup do objektu školy bude vyznačen mezinárodním symbolem přístupnosti. Plocha před 

vstupem do objektu bude nově vydlážděna tak, aby v ploše min 1,5 x 1,5 m před vchodovými dveřmi byla vodorovná 

plocha v úrovni podlahy 1.NP. Nástup na plochu bude novou rampou šířky 1,5 m se sklonem 1:16. U vchodových 

dveří do školy je umístěno zvonkové tlačítko s interkomem pro přivolání obsluhy. Vchodové dveře mají šířku 

900+600 mm. Stávající dveře budou dodatečně opatřeny oboustranným vodorovným madlem. Dveře musí být bez 

prahu. Od vchodových dveří se invalida dále dostane do objektu B. Na stávající schodiště bude instalována šikmá 

zvedací plošina pro imobilní, která zajistí přístup do 2.NP. Ze schodišťového prostoru se imobilní dostanou do šaten 

dětí. V šatně budou umístěny dvě šatní skříňky pro imobilní (vybavení skříňkami bude řešeno v rámci samostatného 

projektu vybavení šaten). Šatny jsou dále průjezdné do objektu C. Do schodišťového prostoru objektu C bude 

vestavěn výtah v bezbariérovém provedení. Před vjezdem do výtahu je dostatečná manévrovací plocha pro otočení 

vozíku. Kabina výtahu má rozměr 1400/1100 mm. Samočinně posuvné vjezdové dveře jsou v šířce 900 mm. V 

kabině bude na jedné straně madlo ve výšce 900 mm, sklápěcí sedátko s výškou sezení 500 mm, osa ovladače 

nouzové signalizace bude ve výšce 900 mm, zrcadlo naproti vjezdovým dveřím, hmatové označení podlaží, optické 

a akustické hlášení.  

V prostoru u ředitelny v objektu B bude ve 3.NP rekonstruováno hygienické zařízení. Jedna nová WC kabina s 

předsíní bude sloužit pro učitelky. Druhá kabina bude přístupná přímo z hlavní chodby. Ta bude užívána učiteli (s 

ohledem na min. počet učitelů ve škole) a imobilními žáky (příp. návštěvníky školy). Vstupní dveře na WC budou 

ven otevíravé šířky 800 mm. Na dveřích bude oboustranné vodorovné madlo ve výšce 850 mm. Zámek dveří musí 

být odjistitelný zvenku. Záchodová kabina bude vybavena WC mísou, podjezdným umyvadlem, věšáčkem na oděv 

a ovladačem nouzového volání. Vedle WC mísy bude jedno pevné a jedno sklopné madlo. Vedle umyvadla bude 

pevné vodorovné madlo. WC mísa bude odsazena osově 450 mm od stěny. Mezi čelem WC mísy a zadní stěnou 

bude 700 mm. Horní hrana sedátka bude ve výšce 460 mm nad podlahou, ovládání splachovacího zařízení bude 

ve výšce max 1200 mm nad podlahou. V dosahu sedícího na WC míse ve výšce 600-1200 mm a také v dosahu z 

podlahy bude ovladač signalizačního systému nouzového volání. Dveře mají šířku 900 mm a jsou v plném 

provedení. Na dveře bude dodatečně instalováno oboustranné pevné vodorovné madlo ve výšce 850 mm. Plocha 

před vchodem bude nově vydlážděna tak, aby výškový rozdíl mezi podlahou 1.NP a chodníkem byl max 20 mm. 

Plocha min 1,5 x 1,5 m před dveřmi může být se sklonem max 2% 
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5.6 Popis vazeb projektu na klíčové kompetence IROP, na 

které je projekt zaměřen a vazby projektového záměru a 

klíčových kompetencí IROP na školní vzdělávací 

program  

Projekt je zaměřen na klíčové kompetence IROP, konkrétně na vzdělávací oblasti člověk a příroda a člověk a svět 

práce, kde všechny tyto oblasti vzdělávání jsou zaneseny ve Školním vzdělávacím plánu Základní školy Velké 

Opatovice.  

Vzdělávacími obor, které jsou součástí klíčových kompetencí IROP – přírodní vědy a vzdělávací oblasti člověk a 

příroda, jež se dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zabývá okruhem 

problémů spojených se zkoumáním přírody, jsou fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Obory, které budou řešeny 

v rámci projektu a jež jsou součástí oblasti člověk a příroda budou fyzika, chemie a přírodopis. Předmětem této 

části projektu, jež je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v oblasti člověk a příroda, bude rekonstrukce a 

pořízení nového vybavení odborných učeben přírodopisu, chemie a fyziky, laboratoří fyziky a chemie a výstavba 

venkovní přírodovědné učebny. Zakoupením nového moderního vybavení a díky lepšímu uzpůsobení prostor 

učeben a laboratoří bude dosaženo cílů RVP ZV pro vzdělávací oblast člověk a příroda, kterými jsou například 

zkoumání přírodních faktů za pomoci experimentů a měření i různých metod racionálního uvažování nebo 

porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí. Uskutečněním 

předkládaného projektu také budou naplněny cíle, které si klade ŠVP Základní školy Velké Opatovice v rámci 

jednotlivých předmětů: „Žáci si osvojí dovednosti měřit fyzikální veličiny, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě 

jevů a vyvozovat z nich závěry.“ „Dojde k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů 

a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, 

řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích.“ 

Součástí klíčových kompetencí IROP technické a řemeslné obory a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce dle RVP 

ZV, je osvojení si základních pracovních dovedností, návyků i zásad bezpečnosti při různých pracovních 

činnostech. Cílem této oblasti zaměření je vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci a pracovní odpovědnosti, osvojení 

si základních dovedností k použití vhodných nástrojů a pomůcek a orientace v různých oborech lidské činnosti. 

Oblast vzdělávání člověk a svět práce je součástí také školního vzdělávacího plánu Základní školy Velké Opatovice. 

Předmětem, který představuje zástupce zmiňované vzdělávací oblasti na Základní škole Velké Opatovice, dle 

Školního vzdělávacího programu, jsou Pracovní činnosti. Tento obor je vyučován od 1. do 9. ročníku, během nichž 

jsou žáci učeni práci s drobnými a technickými materiály, seznámeni s pěstitelskými pracemi a přípravou pokrmů a 

postupně je jim představen svět práce. Předmětem projektu v rámci oboru pracovních činností bude zakoupení 

nového moderního vybavení do dílen, kde je realizována výuka práce s technickými a drobnými materiály, 

rekonstrukce a vybavení kuchyňky, v níž si žáci mohou zkusit přípravu pokrmů, přestavba venkovního skleníku, 

úprava učebny pěstitelských prací a školního pozemku, kde jsou vyučovány pěstitelské práce a rekonstrukce 

cvičného bytu. Všechny tyto kroky napomohou ke zkvalitnění výuky žáků Základní školy Velké Opatovice a lepší 

názorné ukázce prací, která může napomoci k vytvoření životní a profesní orientace žáků.  
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Projekt bude také zahrnovat další z klíčových kompetencí IROP a to konkrétně práci s digitálními technologiemi, 

v rámci které dojde k přestavbě a zakoupení nového vybavení do počítačové učebny, jež je využívána nejen pro 

výuku informačních technologií, ale také pro potřeby jiných předmětů (cizí jazyky, přírodověda, zeměpis) 

vyučovaných na Základní škole Velké Opatovice.  

V souvislosti se zaměřením projektu na klíčové kompetence IROP, bude realizováno zajištění vnitřní konektivity 

školského zařícení. 

Zároveň bude předmětem projektu také realizace bezbariérovosti budovy. V souvislosti s tímto záměrem bude 

vybudován v budově školy výtah pro pohodlný pohyb žáků se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále budou 

upraveny a přizpůsobeny veškeré prostory a vybavení učeben používané takto omezenými žáky.   

5.7 Popis souladu projektu s nadřazenými strategickými a 

klíčovými dokumenty 

5.7.1 Popis vazby na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020  

Jedním z hlavních úkolů oblasti základního vzdělávání, který si klade Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, je specificky zlepšovat kvalitu vzdělávání na 1. i 2. 

stupni základních škol, zlepšit materiální podmínky a využít finanční prostředky pro rozvoj gramotností, kompetencí, 

manuální zručnosti a technického vzdělávání. 

Tento cíl si klade také předkládaný projekt, jehož úkolem je mimo jiné zlepšování výuky na prvním i druhém stupni 

Základní školy Velké Opatovice a to zvláště v rámci oblasti vzdělávání člověk a příroda, který je zaměřen na přírodní 

principy v oborech fyziky, chemie, zeměpisu a přírodovědy a dále také ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce, 

kde jsou hlavním oborem pracovní činnosti, v rámci nichž jsou žáci seznamováni se světem práce, základními 

pracovními dovednostmi, povinnostmi a odpovědností za výsledky. Součástí tohoto předmětu je samozřejmě také 

seznámení se a praktické využití základních používaných materiálů a nástrojů, jež jsou využívány pro pracovní 

činnost.  

Předkládaný projekt „Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“ dosahuje víše 

zmíněného cíle za pomoci rekonstrukce daných učeben a laboratorních a výukových prostor pro zefektivnění a 

zkvalitnění výukových metod a rozšíření výukových možností. Také pořízením nového modernějšího vybavení 

učeben a laboratoří, kde je realizována především praktická výuka žáků pro zlepšení manuálních dovedností a 

využití teoretických znalostí v praxi. 

Tento záměr projektu je ve shodě s dlouhodobými opatřeními, které jsou zaváděny Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 pro zlepšení podmínek základního 

vzdělávání. 
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5.7.2 Popis vazby na Místní akční plán vzdělávání (MAP) 

Projektový záměr Základní školy Velké Opatovice, jež je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků základní školy a 

uskutečnění přestavby areálu pro umožnění přístupu žákům s omezenou schopností pohybu a orientace, je uveden 

ve Strategickém rámci MAP pro ORP Boskovice, který představuje místní akční plán vzdělávání. Tento strategický 

rámec je zpracován Místní akční skupinou Boskovicko PLUS s.r.o. 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, předkládaný projekt bude zahrnovat především rekonstrukce 

vybraných učeben a vnitřní Wi-Fi sítě, pořízení nového vybavení a pomůcek pro výuku daných předmětů, výstavbu 

nové venkovní učebny a přestavbu školního areálu za účelem zajištění bezbariérového přístupu pro osoby 

s omezenou schopností orientace a pohybu. 

Pod projektovým záměrem „Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“ bude realizováno 

několik projektů, které jsou uvedeny ve Strategickém plánu MAP ORP Boskovicko. Názvy těchto projektů jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Název projektu uvedený ve Strategickém plánu MAP ORP Boskovicko 

Rekonstrukce - cvičný byt1 

Rekonstrukce Wi-Fi síť, konektivita 

Rekonstrukce - odborná učebna přírodopisu 

Rekonstrukce - odborná učebna a laboratoř chemie 

Rekonstrukce - odborná učebna fyziky a laboratoř 

Renovace školního skleníku 

Dovybavení školních dílen 

Vybudování venkovní přírodovědné učebny 

Školní pozemek a učebna pěstitelských prací 

Rekonstrukce a modernizace počítačové učebny 

Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor ZŠ za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků SVP - 

komplexní řešení = BEZBARIÉROVOST 

 

 
1 V rámci předkládaného projektu je pod projektem „Rekonstrukce - cvičný byt“ uvedeným ve Strategickém plánu 
MAP ORP Boskovicko realizována přestavba kuchyňky. 
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5.8 Popis parametrů konektivity a připojení k internetu. 

5.9 Popis kritérií pro příjem do zařízení s prokázáním 

nesegregačního a nediskriminačního přístupu 

k marginalizovaným skupinám jako jsou romské děti a 

další žáci s potřebou podpůrných opatření (děti se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se 

sociálním znevýhodněním). 

Pro předkládaný projekt není relevantní. Základní škola Velké Opatovice nemá stanovena zvláštní kritéria pro přijetí 

žáků.  

5.10 Popis, zda opatření projektu vytváří: přípravné třídy, 

samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním 

postižením, samostatně oddělené kapacity pro 

vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 % dětí či 

samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním 

postižením. 

Pro předkládaný projekt není relevantní. Opatření projektu nevytváří přípravné třídy, samostatně oddělené kapacity 

pro děti se zdravotním postižením, samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle 

potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí či samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním 

postižením. 

5.11 Časový harmonogram realizace podle etap 

Rozdělení projektu do jednotlivých logických etap: 

Zahájení projektu: 7. 11. 2016 
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Ukončení projektu: 28. 6. 2018 

Počet etap: 2 

V následujícím seznamu jsou uvedeny a stručně popsány jednotlivé etapy, které budou součástí projektu. 

Etapa 1 

Zahájení etapy: 7. 11. 2016 Ukončení etapy: 31. 12. 2017 

Popis:  

V rámci této etapy jsou realizovány následující aktivity: 

• Připravena studie proveditelnosti a žádost o financování z IROP 

• Připravena projektová dokumentace v 1. a 2. stupni 

• Zažádáno o stavební povolení  

• Připravena zadávací dokumentace a provedeny výběrová řízení na dodavatele   

 

Etapa 2 

Zahájení etapy: 1. 1. 2018 Ukončení etapy: 31. 12. 2018 

Popis:  

V rámci této etapy je provedena většina stavebních prací, práce jsou plánovány tak, aby neomezily chod školy na 

prázdniny, nebo s přijetím takových opatření, aby nedošlo ohrožení bezpečnosti žáků, na dobu, kdy učebny nejsou 

využívány. 

 

Etapa 3 

Zahájení etapy: 1. 1. 2019 Ukončení etapy: 28. 6. 2019 

Popis:  

V poslední etapě dojde k nákupu a instalaci vnitřního vybavení do nově modernizovaných učeben. Dále dojde 

k ukončení realizace projektu. 
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5.12 Identifikace negativních dopadů projektu: 

5.12.1 Výčet všech negativních dopadů realizace a provozu 

projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé 

Projekt nepředpokládá velké množství negativních dopadů, které by měla přinést jeho realizace. 

Jedním z možných negativních dopadů, které se mohou projevit během realizace projektu je zvýšená prašnost a 

hluk v budově školy a jejím okolí během rekonstrukce daných učeben a přestavby venkovního skleníku a výstavby 

nové venkovní učebny. Tímto mohou být částečně omezeni zaměstnanci a žáci školy Velké Opatovice. 

Dalším negativním dopadem bude zvýšený pohyb zaměstnanců a stavební techniky dodavatele stavby v areálu 

školy, kteří mohou narušovat plynulost výuky. 

5.12.2 Návrhy na eliminaci negativních dopadů. 

Všechny zmiňované negativní dopady, které mohou narušit plynulé fungování školského zařízení, budou co možná 

nejvíce omezeny či eliminovány.  

Stavební práce, které jsou nutné pro realizaci projektu, budou prováděny během školních prázdnin, kdy nemohou 

omezit či nijak ohrozit žáky nebo zaměstnance školy ani narušit plynulost probíhající výuky. V případě, že stavební 

práce nebudou dokončeny během nepřítomnosti žáků a zaměstnanců školy, bude Základní školou Velké Opatovice 

vyhlášeno ředitelské volno, během něhož budou stavební práce dokončeny.  
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6 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE 

PROJEKTU 

Pokud je součástí projektu více škol či školských zařízení, identifikujte a popište každé zařízení zvlášť. 

6.1 Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu 

6.1.1 Zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav 

Pro splnění cílů, které si předkládaný projekt dal, je nezbytná realizace stavebních úprav a výstavby v rámci areálu 

Základní školy Velké Opatovice. 

Jedním z hlavních cílů projektu je zajištění bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností orientace a 

pohybu. Vzhledem k dosavadnímu stavu budovy a okolních pozemků, které doposud nebyly žádným způsobem 

upravovány pro tyto účely, jsou stavební úpravy nezbytné. Stavební práce pro dosažení tohoto cíle budou probíhat 

především v rámci samotné budovy školy. Jsou nutné vybudování výtahu, úpravy vstupů, toalet, učeben i dalších 

prostor pro usnadnění pohybu hendikepovaných osob. Bez stavebních úprav nelze dosáhnout cíle zajištění 

bezbariérovosti Základní školy Velké Opatovice.  

Druhým z hlavních cílů předkládaného projektu, je zvyšování kvality vzdělávání na Základní škole Velké Opatovice. 

Tohoto cíle chce škola dosáhnout za pomoci úprav vyučovacích prostor, které budou přestavěny tak aby 

umožňovali snazší orientaci a pohyb po učebnách, práci ve skupinách či pohodlný výklad probírané látky. Dnes 

jsou učebny orientovány způsobem, kdy někteří žáci pohodlně nevidí ze svého místa na tabuli, kde učitel názorně 

ukazuje či vykládá probíranou látku nebo jsou pracovní stoly v prostorách tříd nevhodně umístěny a zamezují tak 

pohodlnou práci ve skupinách. Uskutečněním stavebních úprav učeben budou upraveny jejich prostory a 

umožněno tak vhodné rozmístění vybavení pro neomezenou a kvalitní výuku. Dále také výstavbou nové venkovní 

učebny dojde k rozšíření možností vzdělávání. Učitelé budou moci učit ve venkovních prostorách a zároveň žákům 

okamžitě předvést také praktickou ukázku v přírodě, například při hodinách přírodopisu. Tím se opět zvýší kvalita 

vzdělávání, kterou poskytuje Základní škola Velké Opatovice svým žákům. 

6.1.2 Zdůvodnění potřebnosti zajistit fyzickou dostupnost a 

bezbariérovost zařízení  

Hlavním důvodem pro zajištění bezbariérovosti Základní školy Velké Opatovice byla především nedostupnost 

takovéto služby v nejbližším okolí a zájem obyvatel města a okolních vesnic o školu v blízkosti jejich bydliště 

s přístupem pro žáky s omezenou schopností orientace a pohybu. Nejbližší základní školou, která je uzpůsobena 

pro osoby s tímto hendikepem, je Základní škola Boskovice, jež se nachází ve 20 km vzdálených Boskovicích. 
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Zajištění dojíždění pro hendikepované žáky a zvláště pak pro jejich rodiče není snadné. Z tohoto důvodu byl 

stanoven cíl zajištění bezbariérovosti Základní školy Velké Opatovice.  

Bezbariérovost umožní přístup do školního areálu nejen žákům, ale také rodičům a přátelům základní školy 

s omezením orientace a pohybu, kteří mohou školu navštívit či přijít na rodičovské schůzky, dny otevřených dveří 

nebo školní představení bez omezení, které doposud museli snášet.  

Zajištění bezbariérovosti základní školy je také jedním z pilířů přátelských veřejných služeb, zajišťovaných veřejnou 

správou. Zpřístupnění areálu a budovy školy pro hendikepované je vizitkou a srdečným krokem města vůči svým 

obyvatelům, kteří jsou postižení sníženou schopností orientace a pohybu. 

6.1.3 Zdůvodnění potřebnosti nákupu budovy 

Projekt nezahrnuje nákup budov v souvislosti s jeho realizací. 

6.1.4 Zdůvodnění potřebnosti kompenzačních pomůcek, pokud je 

relevantní 

V rámci projektu nebudou pořizovány žádné kompenzační pomůcky.  

6.1.5 Zdůvodnění potřebnosti nákupu vybavení 

Vybavení, které bude pořizováno v souvislosti s realizací předkládaného projektu je potřebné především z důvodu 

současného nedostatečného a zastaralého vybavení, které dnes Základní škola Velké Opatovice využívá k výuce 

svých žáků a dále také z důvodu omezených možností zabudování a využití staršího vybavení v nově 

rekonstruovaných prostorách jednotlivých učeben.  

Současné vybavení Základní školy Velké Opatovice je již omezujícím faktorem pro kvalitní vzdělání žáků, 

především v oborech technických a řemeslných, oborech přírodních věd a při práci s digitálními technologiemi. 

Pomůcky pro výuku vlastněné základní školou již nesou značné známky častého a dlouhodobého využívání, 

některé z pomůcek poskytované žákům, jako jsou například experimentální sady a stavebnice již nejsou kompletní 

a tak někteří žáci nemohou provést plnohodnotný experiment. Vybavení těchto učeben nebylo již dlouhou dobu 

modernizováno, tak žáci i učitelé pracují se nemoderními technologiemi, které se v současné praxi již nevyužívají. 

Modernizace je také nutná v oblasti výkladu teoretické výuky, kdy učitelé doposud využívají ke svému výkladu 

pouze křídové tabule, nástěnné obrazy, které často nedokážou žáky dostatečně zaujmout a názorně představit 

vykládanou látku. V době moderních technologií, které jsou využívány nejen dospělými, ale také dětmi, již není 

snadné zaujetí žáka pouze teoretickým výkladem bez doplnění odpovídající názorné ukázky, kterou již nenaplňují 

nástěnné obrazy, ale především video ukázky či pohyblivé modely. Uskutečněním projektu by bylo zakoupeno 

nové, uživatelsky snazší a modernější vybavení, které by neomezovalo žáky a učitele v provádění experimentů či 

prací v rámci praktické výuky ani při výkladu a výuce, především díky využití moderních technologií.  
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Obnovením a doplněním pomůcek a vybavení Základní školy Velké Opatovice o nové, neponičené a především 

novodobé prvky, se kterými se žáci mohou později setkat také ve svém zaměstnání, bude umožněno rozšíření 

výukových možností a tím i zkvalitnění vzdělání poskytovaného Základní školou Velké Opatovice.  

6.1.6 Zdůvodnění potřebnosti vnitřní konektivity 

Využití moderních technologií při výuce také klade nároky na jejich propojení a připojení k internetu, tak aby možné 

naplno využít jejich potenciál. V rámci budov školy nejsou k dispozici dostatečně kapacitní a spolehlivé přenosové 

kanály – Strukturovaná kabeláž (též slaboproudá). Z tohoto důvodu bude potřeba všechny modernizované 

laboratoře a učebny a také většinu kmenových učeben připojit k počítačové síti moderní. ZŠ Velké Opatovice také 

nedisponuje aktivními prvky a bezpečnostním zařízením na perimetru (Firewall), které by dokázalo spolehlivě 

obsloužit předpokládané datové přenosy. 

6.2 Zdůvodnění potřebnosti realizace odborných učeben a 

výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence 

IROP 

Mezi klíčové kompetence IROP spadají oblasti vzdělávání přírodních věd, technických a řemeslných oborů a také 

práce s digitálními technologiemi a navazují tak na oblasti vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Na výše zmiňované obory vzdělávání je zaměřen 

také předkládaný projekt, jehož záměrem je především zvyšování kvality vzdělávání, v daných předmětech, žáků 

Základní školy Velké Opatovice.  

Pro dosažení stanoveného cíle, kterým je zkvalitnění poskytovaného vzdělání na Základní škole Velké Opatovice, 

je základním předpokladem pořízení nového vybavení a realizace přestavby odborných učeben a výukových 

prostor, jimiž jsou třídy fyziky, chemie, přírodopisu, digitálních technologií a praktických činností a laboratoří fyziky 

a chemie a také výstavba a vybavení nové venkovní učebny. Současně využívané prostory pro výuku zmiňovaných 

oborů již neumožňují využití nových metod vzdělávání a moderních výukových technologií. Místnosti nejsou 

uzpůsobeny pro umístění nových pomůcek, jež by napomohly ke kvalitnější a efektivnější výuce žáků základní 

školy. Prostory a vybavení místností také neumožňují lepší zorganizování přítomných předmětů pro práci ve 

skupinách či účinný a pohodlný výklad probírané látky. Je také omezujícím faktorem pro provádění 

experimentálních pokusů, které jsou pravidelnou součástí výukových hodin.  

Z těchto důvodů je nezbytná realizace předkládaného projektu, který umožní Základní škole Velké Opatovice 

dosáhnout tíženého cíle, zvýšení kvality vzdělávání pro její žáky.  
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6.3 Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého 

důvodu je tato problematika považována za prioritní. 

Projekt řeší dvě zásadní prioritní oblasti. 

První z nich je bezbariérovost areálu Základní školy Velké Opatovice. V současné době není škola schopna 

poskytnout odpovídající prostředí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s tělesným postižením. Jak bylo 

výše uvedeno škola, která je schopna zajistit výuku imobilním žákům se nachází až v Boskovicích 20 km daleko. 

Modernizace výuky je druhou prioritní oblastí. Pořízení moderních pomůcek a vybavení, vnitřní konektivity a 

rekonstrukce učeben umožní učinit výuku v klíčových kompetencích IROP atraktivní pro současné žáky. Děti ve 

věku od 6 do 15 let jsou naprosto zvyklé používat moderní technologie a jejich absence zapříčiní jejich nezájem o 

výuku. Opatření předkládaná v projektu zároveň umožní dětem pracovat ve skupinách, čímž získají novou 

zkušenost týmové práce a spolupráce na úkolu a rozdělení odpovědností. 

6.4 Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na 

popis dopadů na cílové skupiny 

Dopad projektu je zajištění bezbariérovosti výuky. Tento dopad je primárně pro imobilní žáky, případně 

pedagogické pracovníky, rodiče žáků, nebo návštěvníky školy, kteří jsou také imobilní. 

Dalším dopad je zvýšen kvality výuky pomocí moderních metod, vybavení a pomůcek. Cílová skupina žáci a 

pedagogičtí pracovníci využívají vybavení a mají možnost se vzdělávat jím blízkým způsobem. 

Důležitý přínosem je zvýšení atraktivity školy pro žáky a jejich rodiče. Dostupnost kvalitního vzdělávání přispěje 

k udržení mladých rodin s dětmi ve Velkých Opatovicích nebo je dokonce dokáže přitáhnout k přistěhování. Tím je 

podpořen udržitelný rozvoj města. 

6.5 Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je 
doložena potřebnost 

 

Potřebnost projektu vychází ze Školního vzdělávacího plánu ZŠ Velké Opatovice, Rámcového vzdělávacího plánu. 

Místního akčního plánu MAS Boskovicko plus.  

Dále se opírá o Programový dokument IROP, Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017, Strategie 

Vzdělávací Politiky 2020, Strategie Digitálního Vzdělávání Do Roku 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.   
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7 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH 

ZDROJŮ 

7.1 Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se 

na realizaci projektu  

Management projektu 

Žadatel má zpracovány interní postupy řízení projektu, které již použil u jiných projektů. Tyto postupy vycházejí 

z interních předpisů žadatele a dobré praxe. Jsou jasně nastaveny odpovědnosti za dílčí aktivity a činnosti a 

zajištěna zastupitelnost jednotlivých členů projektového týmu. Tyto postupy také reflektují pravidla Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

Projektový tým v přípravné fázi 

Garant projektu 

Ing. Kateřina Gerbrichová starostka - Řízení projektového týmu 

Projektový manažer 

Mgr. Karin Petrželková Ředitelka ZŠ - Formulace potřeb ZŠ 

Technický garant 

Ing. Jan Šafář Vedoucí odboru TH  
- Zodpovědnost za koordinaci 

projektové připravenosti  

Zpracovatel technického řešení 

Ing. Ilona Janíková Externista 
- Zodpovědnost za projektovou 

přípravu stavební části 

Zpracovatel studie proveditelnosti 

David Zeisel Externista 
- zodpovědnost za zpracování 

studie proveditelnosti 
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Projektový tým v realizační fázi 

Garant projektu 

Ing. Kateřina Gerbrichová starostka - Řízení projektového týmu 

Projektový manažer 

Mgr. Karin Petrželková Ředitelka ZŠ 
- Zodpovědnost za vybavení 

interiérů a pomůcky 

Technický garant 

Ing. Jan Šafář Vedoucí odboru TH  
- Zodpovědnost za koordinaci 

stavebních prací  

Garant veřejných zakázek 

Mgr. Michal Čermák Externista 
- Příprava a řízení VŘ, 

vypořádání námitek. 

Finanční manažer 

Jitka Moučková Vedoucí FSO - Účetní evidence 

 

Projektový tým v udržitelnosti 

Garant projektu 

Ing. Kateřina Gerbrichová starostka - Řízení projektového týmu 

Projektový manažer, odborný garant 

Mgr. Karin Petrželková Ředitelka ZŠ 
- Zodpovědnost za funkčnost a 

využitelnost předmětu dotace 

Technický garant 

Ing. Jan Šafář Vedoucí odboru TH  
- Zodpovědnost za vypořádání 

záruk na stavební práce  

Garant veřejných zakázek 

Mgr. Michal Čermák Externista 
- Zodpovědnost za formální 

správnost VŘ 

Finanční manažer 

Jitka Moučková Vedoucí FSO - Účetní evidence 

 

Projektový tým ve všech fázích projektového cyklu je obsazen zkušenými odborníky s dostatkem zkušeností 

nutných k úspěšné realizaci projektu. 

Zkušenosti projektového týmu 

Projektový manažer: Mgr. Karin Petrželková 

Zkušenosti a znalosti potřeb k zajištění kvalitní výuky předmětů. 

Finanční manažer: Jitka Moučková 

Zkušenosti s projekty IROP, OPŽP 
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Garant veřejných zakázek: Mgr. Michal Čermák 

Zkušenosti s organizací všech typů VŘ, které mohou být v projektu použity. 

Technický garant: Ing. Jan Šafář  

Zkušenosti s prací TDI, vedení pracovních kolektivů, koordinace stavebních činností.  

Realizace projektů OPŽP. 

7.2  Pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních 

a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a 

provozovatelem v době realizace a udržitelnosti.  

Žadatelem je Město Velké Opatovice a provozovatelem je jeho příspěvková organizace Základní škola Velké 

Opatovice. Projektový tým je složen ze zástupců obou institucí a externistů, kteří tento tým doplní. Organizační a 

finanční vztahy jsou detailně popsány v příloze 12 – Zřizovací listina. 
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8 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

PROJEKTU  

8.1 Technické a technologické aspekty projektu: 

8.1.1 Zvolená technologie 

Technologie stavební části je detailně popsána v Příloze žádosti P7 – Stavební dokumentace. 

8.1.2 Technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich 

životnosti 

8.1.2.1 Bezbariérovost 

Plošina pro imobilní 

Minimální rozměry 770 x 1050 mm 

Plošina bude zaparkována v nejnižším podlaží mimo průchozí šířku schodiště, aby mimo provoz nezmenšovala 

únikovou šířku schodiště 

Výtah 

nosnost 630 kg, max. 8 osob, pohon výtahu trakční – lanový s protiváhou za kabinou, zdvih 10,8 m, počet 

stanic/nástupišť 4/4, stroj nahoře v šachtě, prohlubeň 1100 mm vč. stupadel, hlava 3300 mm, ocelová konstrukce 

šachty šířky 1600 mm hloubky 2300 mm, kabina neprůchozí 1100 x 1400 x 2100 mm, automatické centrální 

čtyřkřídlé dveře š. 900 mm, ovládání tlačítkové, řízení mikroprocesorové s frekvenčním měničem, 3 x 400/230V, 

50Hz, 4 kW, UPS pro dojezd do nejbližší stanice. 
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8.1.2.2 Technické parametry zařízení pro vnitřní konektivitu 

Firewall 

Rackovatelný 

Minimální funkcionalita: Firewall, Application Control, IPS, Dynamic Routing, VPN, SSL Interception, WAN 

Optimization, Web Security Gateway, Spam Filter, Mail Gateway 

Minimální kapacita: Propustnost Firewall 15 Gbps, Propustnost VPN 2 Gbps, Propustnost IPS 5.0 Gbps, Souběžný 

počet spojení 2 000 000 

Musí umožňovat: 

• Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech 

v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo 

ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni 

rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro 

uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců 

• Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, 

apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu 

k síti, resp. síťovým službám. 

• logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel 

2x Páteřní switch 

24x 1 GbE port, 8x1GbE SFP+ (upgradeable to 10GbE) uplink ports, Rackovatelný 

3x Access switch bez PoE 

24x 10/100/1000 ports, 2x 1G  RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink-ports upgradable to up to 4x 10G SFP, basic 

L3 (static routing and RIP), Rackovatelný 

2x Access switch s PoE 

24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink ports upgradable to up to 4x 10G SFP, 

370W PoE budget, basic L3 (static routing and RIP), Rackovatelný 

Propojení mezi aktivními prvky bude realizováno pomocí optických vláken přenosovou kapacitou 1 nebo 10 Gbps. 

Připojení dalších zařízení pomocí strukturované kabeláže kategorie 5e s přenosovou kapacitou 10/100/1000 Gbps. 

Životnost zařízení je plánována po celou dobu udržitelnosti, jeho kapacita je plánována tak, aby nedošlo k jeho 

morálnímu zastarání. 
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8.1.3 Stavební připravenost projektu  

Je zpracována stavební dokumentace ve stavu pro stavební povolení. Stavební dokumentace pro zadání stavby 

bude zpracována po předložení žádosti o finanční podporu. Jsou vyřešeny všechny majetkoprávní aspekty. Je 

zažádáno o stavební povolení. Stavební práce nevyžadují územní rozhodnutí a proces EIA. 

8.1.4 Výhody a nevýhody předpokládaných řešení 

Nevýhodou plánovaného řešení vnitřní konektivity školy je plánování jeho parametrů vice než rok před zahájením 

výběrového řízení a přibližně dva roky před jeho pořízením. Žadatel se snažil tento aspekt eliminovat navržením 

parametrů tak, aby zajistilo předpokládaný nárůst potřeby přenosové kapacity v budoucnu a zajistilo, tak 

bezproblémové využívání internetu při výuce. 

8.1.5 Ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika 

V rámci přípravy projektové dokumentace nebyl proveden detailní průzkum skutečného stavu (sondy) a projektant 

vycházel primárně z informací zadavatele. Proto je možné že při postup prací může být zjištěna jiná situace, než 

byla popsána. Zejména se jedná o vedení inženýrských sítí na pozemcích školy v místě nové venkovní učebny a 

chodníků pro imobilní osoby a rozvodů uvnitř budov, které nejsou přístupné bez bouracích prací. 

V případě nutných víceprací je žadatel připraven je financovat z vlastních zdrojů. 

8.1.6 Nároky na údržbu a nákladnost oprav 

U stavební části projetu budou zvoleny takové technologie a materiály, které zajistí životnost delší než je 

udržitelnost projektu. Předpokládá se pouze běžná údržba, která bude zajištěna stávajícími zaměstnanci žadatel 

nebo provozovatele. 

U pořízeného vybavení a pomůcek jsou na základě dosavadních zkušeností budoucího provozovatele projektu 

odhadovány náklady na obnovu a opravy vybavení a pomůcek na úrovni 5 % hodnoty pořizovaného vybavení a 

pomůcek, Tyto prostředky jsou započítány ve finanční analýze projektu. 

Dále jsou do nároků na údržbu zakalkulovány licenční poplatky za aktualizaci SW Firewallu a antiviru. 
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9 DLOUHODOBÝ MAJETEK  

9.1 Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace 

projektu, uvedení vlastnického a jiného věcného práva 

k majetku 

9.1.1 Majetek movitý 

Majetek movitý do projektu nevstupuje. 

9.1.2 Majetek nemovitý 

Nemovitým majetkem, který vstupuje součástí projektu, jsou pozemky a budova, jež se nachází na adrese Pod 

Strážnicí 499, Velké Opatovice. Všechny nemovitosti vstupující do projektu jsou ve vlastnictví města Velké 

Opatovice a jejich obhospodařování je městem svěřeno příspěvkové organizaci Základní škola Velké Opatovice.  

Identifikace nemovitostí vstupujících do projektu: 

Parcelní číslo  27 

Obec Velké Opatovice 

Katastrální území Velké Opatovice 

Číslo LV 2315 

Výměra (m2) 7 618 

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
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Parcelní číslo  29 

Obec Velké Opatovice 

Katastrální území Velké Opatovice 

Číslo LV 2315 

Výměra (m2) 15 403 

Druh pozemku ostatní plocha 

 

Parcelní číslo  30 

Obec Velké Opatovice 

Katastrální území Velké Opatovice 

Číslo LV 2315 

Výměra (m2) 5 432 

Druh pozemku ostatní plocha 

 

9.1.3 Majetek nehmotný 

Nehmotný majetek do projektu nevstupuje. 

9.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi 

projektu: 

9.2.1 Investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, 

dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) 

nebo nehmotný majetek 

Nemovitý majetek 
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Dojde k technickému zhodnocení budov provedením oprav učeben a vybudováním prvků bezbariérovosti. Dále 

dojde k vybudování nové serverovny, instalaci slaboproudých rozvodů ve školních budovách a nové venkovní 

učebny. 

Movitý majetek  

Movitým majetkem, který bude pořízen při  realizaci projektu, je vybavení a pomůcky, které bude umístěno do 

daných učeben a laboratoří a vybavení ostatních prostor školního areálu. Pomůcky a zařízení bude účelově 

pořizováno do výukových prostor učeben a laboratoří fyziky, chemie, přírodopisu, ICT (digitálních technologií) a 

praktických činností, které jsou zastoupeny prostory cvičné kuchyňky, učebny pěstitelství a školního skleníku. 

Hlavním bodem pořizovaného majetku bude nábytek do jednotlivých učeben, dále elektronické vybavení pro 

modernizaci výkladu probírané látky, pomůcky pro praktickou výuku žáků a různé exponáty pro vizuální ukázky.  

Výčet jednotlivého pořizovaného majetku je uveden u specifikace konkrétních učeben v kapitole 5.5.5.1 Popis 

odborných učeben podpořených z IROP 

Nehmotný majetek 

Součástí projektu je pořízení licencí ke školnímu laboratornímu SW, včetně metodických materiálů pro vedení 

experimentů. Tyto postupy odpovídají pořizovanému vybavení učeben a laboratoří demonstračními sadami a 

stavebnicemi. 

• SPARKvue, školní licence 

• Technické základy školních experimentů 

• Metodické základy školních experimentů 

 

9.2.2 Reinvestice 

Žadatel předpokládá reinvestice do vybavení učeben a výukových pomůcek dle potřeby, jak bude docházet ke 

ztrátám a poškození vybavení. Na základě dosavadních zkušeností se předpokládá míra reinvestic do vybavení 

maximálně 5 % ročně. Žadatel se zavazuje hradit reinvestice z vlastních prostředků, a to buď přímo, nebo skrz 

rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Velké Opatovice. 

U stavebních částí projektu se předpokládá využití takových technologií a materiálů, že po dobu udržitelnosti 

nebude potřeba reinvestic, pouze běžné údržby. 

9.2.3 Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty 

Životnost pořizovaného majetku a technologii je plánována na dobu delší, než je udržitelnost projektu. U pomůcek 

a vybavení je možná životnost kratší, než je udržitelnost projektu. Žadatel má plánované finanční prostředky na 

reinvestice a je připraven takovéto vybavení a pomůcky nahradit. 
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9.2.4 Převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím 

osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví právních 

vztahů k majetku 

Nemovitý majetek je svěřen do hospodaření a správy příspěvkové organizace ZŠ Velké Opatovice, i nadále zůstane 

v majetku žadatele. Toto se týká i nově postavené venkovní učebny. Vybavení laboratoří a učeben a pomůcky 

budou po dokončení projektu převedeny do majetku provozovatele. Jedná se o položky rozpočtu 1.1.1.2.1.1, 

1.1.1.2.3.1 a 1.1.1.2.4.1. 

Více o řešení vlastnických vztahu mezi žadatelem a provozovatelem je uvedeno v kapitole 11.1.6. 

9.2.5 Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny 

změn. 

Pronájem majetku se nepředpokládá. 

10 VÝSTUPY PROJEKTU 

10.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace: 

10.1.1 Výstup projektu 

Výsledkem realizace předkládaného projektu bude hned několik výstupů. S ohledem na zaměření projektové akce, 

která zahrnuje rekonstrukci a vybavení více učeben a také výstavbu venkovní učebny a úpravy školního areálu za 

účelem jeho bezbariérovosti, se výstupy projektu nedají shrnout do jednoho celku. Avšak jako komplexní výsledek 

uskutečnění projektu bychom mohli označit zrekonstruování výukových prostor v areálu Základní školy Velké 

Opatovice a realizace stavebních prací a pořízení vybavení za účelem její bezbariérovosti. Přehled jednotlivých 

dílčích výstupů projektu je sepsán v následující tabulce. 

Dílčí výstupy projektu 

Wi-Fi sítě a vnitřní konektivita školy 

Zrekonstruovaná odborná učebna přírodopisu 

Zrekonstruovaná odborná učebna a laboratoř chemie 

Zrekonstruovaná odborná učebna a laboratoř fyziky  

Zrenovovaný školní skleník 



 Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice   
 
 

53 
 
 

Zrekonstruovaná cvičná kuchyňka 

Venkovní učebna 

Zrekonstruovaná učebna pěstitelských prací 

Zrekonstruovaná učebna ICT 

Zrekonstruované a nově vybavené prostory pro účely bezbariérovosti areálu školy  

10.1.2 Průkazné doložení a termín naplnění cílů projektu 

Průkazným doložením o realizaci stavebních prací a samotného projektu bude přestavovat kolaudační rozhodnutí, 

které udává podmínky pro užívání stavby a povoluje využití stavby pro účely provozu školského zařízení. 

Cíle projektu „Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“, kterými jsou zvýšení kvality výuky 

na Základní škole Velké Opatovice a Zajištění bezbariérovosti areálu školy, budou dosaženy dle harmonogramu 

s ukončením projektové akce, tedy nejpozději do 28. 6. 2019. Do tohoto termínu budou dokončeny všechny 

předměty projektu, které jsou důležité pro splnění daných cílů.  

10.1.3 Popis použití výstupů projektu 

Výše zmiňované výstupy předkládaného projektu budou využity především pro naplnění jeho hlavních cílů, tedy 

pro zvýšení kvality výuky žáků na Základní škole Velké Opatovice a zajištění bezbariérovosti areálu školy pro žáky 

i jeho návštěvníky. Dále budou využity pro účely uskutečnění mimoškolních činností, které jsou v současné době 

ve škole realizovány.  

Dílčí cíle, které jsou popsány v kapitole 10.1.1, budou využívány ke zkvalitnění výuky studentů Základní školy Velké 

Opatovice, k zajištění přístupu studentům se sníženou schopností pohybu a orientace do areálu a budovy školy a 

také k uskutečňování mimoškolní činnosti, kterou přestavují Kurzy vaření pro děti a zájmový kroužek Zahradníček. 

Prostřednictvím nově zrekonstruovaných a nově vybavených učeben bude moci škola svým žákům poskytovat 

plnohodnotné základní vzdělání s využitím moderních technologií, které si mohou žáci sami vyzkoušet. Studentům 

je tak umožněna praktická ukázka pomůcek a vybavení v rámci jednotlivých oborů, s kterými se mohou setkat nejen 

ve škole, ale také v rámci svého budoucího zaměstnání. Tento fakt může žákům napomoci také při rozhodování 

svého budoucího zaměření. Díky úpravě prostor školního areálu bude škola zpřístupněna také hendikepovaným 

žákům, kteří mají omezenou schopnost pohybu a orientace. Prostory budou také poskytovat vhodné  

10.2 Dostupnost výstupů projektu – provozní doba zařízení 

v pracovní dny 

Výstupy projektu budou dostupné během provozních hodin Základní školy Velké Opatovice, které probíhají 

v pracovních dnech v časech 6:00 - 16:00. V době výukových hodin budou výstupy využívány žáky a učiteli základní 
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školy a v době jejich nevyužití budou přístupny pro školní družinu a zájmové kroužky provozované Základní školou 

Velké Opatovice. 

10.3 Popis využití kompenzačních pomůcek. 

V rámci projektu nebudou pořizovány žádné kompenzační pomůcky. Z tohoto důvodu není daný bod osnovy pro 

předkládaný projekt relevantní. 

10.4 Popis spolupráce škol (základních, středních a vyšších 

odborných) při využívání výstupů z projektu, počet škol 

podílejících se na spolupráci. 

Základní škola Velké Opatovice je domluvena na spolupráci s okolními školami, jež budou společně se ZŠ Velké 

Opatovice využívat výstupy předkládaného projektu. V následujícím přehledu jsou uvedeny školská zařízení, 

s nimiž je spolupráce dohodnuta a potvrzena smlouvou. Dále je zde uveden rozsah a obsah vzájemné součinnosti. 

• Gymnázium Jevíčko 

Uzavřelo se Základní školou Velké Opatovice memorandum o spolupráci za účelem získávání znalostí a 

praktických dovedností v oblasti přírodovědných předmětů. Školy uzavřely dohodu o organizaci seminářů 

a praktických cvičení v rozsahu 6 vyučovacích hodin, které budou probíhat v odborných učebnách a 

laboratořích zrekonstruovaných a nově vybavených v rámci projektu „Modernizace odborných učeben 

Základní školy Velké Opatovice“. Gymnázium Jevíčko vybere každoročně minimálně 10 žáků, kteří 

společně s vybranými 20 žáky ze Základní školy Velké Opatovice absolvují seminář jež bude zaměřen na 

praktické činnosti v oblasti přírodních věd, ve kterých se žáci budou prakticky seznamovat s moderními 

metodami výuky za použití nejnovějších učebních pomůcek. Spolupráce škol je smluvena na dobu určitou 

a to do 30. 6. 2025, tedy po dobu necelých 8 let. 

• 1. Mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace 

MŠ Velké Opatovice a ZŠ Velké Opatovice uzavřely dohodu o spolupráci za účelem získávání znalostí a 

praktických dovedností v oblasti přírodovědných předmětů. Účastníci dohody se shodly na pořádání 

seminářů a praktických cvičení, které budou zaměřeny na ověřování základních fyzikálních zákonů, 

poznávání přírody a poznávání lidského těla. Praktická výuka bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin ročně 

a bude uskutečněna v nově vybavených a zrekonstruovaných učebnách a laboratořích základní školy 

Velké Opatovice v rámci projektu „Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“. 

Mateřská škola Velké Opatovice každoročně vybere minimálně 12 žáků, kteří se praktické výuky zúčastní. 

Spolupráce je smluvena na dobu určitou a to do 30. 6. 2025, tedy po dobu necelých 8 let. 

 

• 2. Mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace 
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MŠ Velké Opatovice a ZŠ Velké Opatovice uzavřely dohodu o spolupráci za účelem získávání znalostí a 

praktických dovedností v oblasti přírodovědných předmětů. Účastníci dohody se shodly na pořádání 

seminářů a praktických cvičení, které budou zaměřeny na ověřování základních fyzikálních zákonů, 

poznávání přírody a poznávání lidského těla. Praktická výuka bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin ročně 

a bude uskutečněna v nově vybavených a zrekonstruovaných učebnách a laboratořích základní školy 

Velké Opatovice v rámci projektu „Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“. 

Mateřská škola Velké Opatovice každoročně vybere minimálně 12 žáků, kteří se praktické výuky zúčastní. 

Spolupráce je smluvena na dobu určitou a to do 30. 6. 2025, tedy po dobu necelých 8 let. 

• Základní škola a Mateřská škola Jaroměřice, okres Svitavy 

Společná dohoda ZŠ Jaroměřice a ZŠ Velké Opatovice vznikla za účelem spolupráce při získávání 

praktických dovedností a znalostí v oblasti přírodovědných oborů, kdy školy budou pořádat semináře a 

praktická cvičení. Rozsah těchto cvičení bude 6 vyučovacích hodin ročně, kdy výuka proběhne 

v odborných učebnách a laboratořích zrekonstruovaných a nově vybavených v rámci projektu 

„Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“. ZŠ Jaroměřice každoročně vyberou 

minimálně 12 žáků, kteří se zúčastní seminářů a praktických činností, které budou na přírodní vědy a 

pracovní vyučování. Školy se společně shodly na spolupráci do 30. 6. 2025. 

 

• Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace 

 

Základní školy Cetkovice a Velké Opatovice uzavřely memorandum o spolupráci za účelem získávání 

znalostí a praktických dovedností v oblasti přírodovědných předmětů. Spolupráce bude probíhat 

prostřednictvím pořádaných seminářů a praktických cvičení s rozsahem 8 vyučovacích hodin ročně. Tyto 

hodiny budou zaměřeny na ověřování fyzikálních zákonů, poznávání přírody v rámci práce s půdou a 

práce s mikroskopem a na poznávání lidského těla. Výuka všech hodin bude probíhat v odborných 

učebnách a laboratořích zrekonstruovaných a nově vybavených v rámci projektu „Modernizace odborných 

učeben Základní školy Velké Opatovice“. Základní škola Cetkovice každoročně vybere minimálně 7 žáků, 

kteří se zúčastní pořádané výuky. Školy se společně shodly a spolupráci do 30. 6. 2025. 

 

• Základní škola a Mateřská škola Úsobrno, okres Blansko, příspěvková organizace 

ZŠ Úsobrno a ZŠ Velké Opatovice uzavřely dohodu o spolupráci za účelem získávání znalostí a 

praktických dovedností v oblasti přírodovědných předmětů. Účastníci dohody se shodly na pořádání 

seminářů a praktických cvičení, které budou zaměřeny na ověřování základních fyzikálních zákonů, 

poznávání přírody a poznávání lidského těla. Praktická výuka bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin ročně 

a bude uskutečněna v nově vybavených a zrekonstruovaných učebnách a laboratořích základní školy 

Velké Opatovice v rámci projektu „Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice“. 

Základní škola Úsobrno každoročně vybere minimálně 10 žáků, kteří se praktické výuky zúčastní. 

Spolupráce je smluvena na dobu určitou a to do 30. 6. 2025. 

V následující tabulce jsou zobrazeny stručné informace týkající se výše uvedených spoluprací. 
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Název školy 
Sjednaná 

spolupráce 

Oborové 
zaměření 

spolupráce 

Rozsah 
spolupráce 

(počet 
vyučovacích 
hodin ročně) 

Počet 
účastníků 

(žáků) 

Datum 
ukončení 

spolupráce 

Gymnázium Jevíčko 

Pořádání seminářů 
a praktických 

cvičení 

Chemie, 
fyzika, 

biologie 
6 30 30. 6. 2025 

1. Mateřská škola 
Velké Opatovice, 
příspěvková 
organizace 

Pořádání seminářů 
a praktických 

cvičení 

Fyzika, 
biologie, 

pěstitelské 
práce 

8 12 30. 6. 2025 

2. Mateřská škola 
Velké Opatovice, 
příspěvková 
organizace 

Pořádání seminářů 
a praktických 

cvičení 

Fyzika, 
biologie, 

pěstitelské 
práce 

8 12 30. 6. 2025 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Jaroměřice, okres 
Svitavy 

Pořádání seminářů 
a praktických 

cvičení 

Chemie, 
fyzika, 

biologie, 
pěstitelské 

práce 

6 12 30. 6. 2025 

Základní škola 
Cetkovice, okres 
Blansko, příspěvková 
organizace 

Pořádání seminářů 
a praktických 

cvičení 

Fyzika, 
biologie, 

pěstitelské 
práce 

8 7 30. 6. 2025 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Úsobrno, okres 
Blansko, příspěvková 
organizace 

Pořádání seminářů 
a praktických 

cvičení 

Fyzika, 
biologie, 

pěstitelské 
práce 

8 10 30. 6. 2025 

 

10.5 Popis vazby projektu na mimoškolní zájmové aktivity 

dětí a mládeže a popis využití výstupů projektu pro 

mimoškolní zájmovou činnost.  

V prostorách Základní školy Velké Opatovice, je Sdružením rodičů a přátel školy Velké Opatovice provozována 

mimoškolní činnost a zájmové aktivity pro děti a mládež. Aktivity jsou zacíleny na rozvíjení dětského vnímání, pohyb 

a základní dovednosti. Napomáhají tak k pozvolnému a širokému rozvoji dětí, které se pomocí her a zábavných 

úkolů učí novým věcem. V současné době jsou využívány školní prostory pro sportovní i zábavně naučné aktivity. 

Jedním z těchto kroužků je „Vařeníčko“, jež je realizováno v prostorách současné kuchyňky v prostorách budovy 

školy. Děti se v rámci této zájmové aktivity učí pracovat s kuchyňskými nástroji a nádobím, zkouší vařit jednoduchá 

jídla nebo se seznamují se základy stolování. Rozšiřují si tak znalosti a zkušenosti v oblasti vaření a stolování. 

Tento kroužek podporuje rozvoj dětí a mládeže a může také napomoci k zaměření studentů na jejich budoucí 
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povolání. Další mimoškolní činností, která je provozována v prostorách školy je kroužek „Zahradníček“, jehož 

náplní je seznámení dětí s prací na zahradě. Jsou seznamovány se zahradním nářadím a s jeho manipulací a se 

základy pěstování rostlin. Zájmová činnost je uskutečňována v pěstitelské učebně školy a také na pozemcích 

školního areálu.  

Výstupem projektu, který bude využíván pro mimoškolní zájmovou činnost, je například učebna pěstitelských prací, 

kde bude provozován kroužek „Zahradníček“. V rámci uskutečňování této aktivity budou využívány nejen prostory 

školního areálu a pěstitelské učebny, které budou prostřednictvím projektu zrekonstruovány, ale také pomůcky a 

nové vybavení těchto prostor, které byly rovněž v souvislosti s projektem pořízeny. Děti si tak mohou vyzkoušet 

práci s modernějším vybavením pro pěstitelské práce, než doposud využívaly.  

Dalším výstupem projektu, jež bude sloužit účelům zájmových činností, provozovaných v prostorách Základní školy 

Velké Opatovice je kuchyňka. Zde se bude konat kroužek „Vařeníčko“. Za pomoci projektu bude realizována 

rekonstrukce a pořízení nového modernějšího vybavení kuchyňky, jež bude využito nejen v rámci školní výuky, ale 

také pro účely zájmového kroužku „Vařeníčko“. Tato aktivita je určena dětem od 1. do 6. třídy, které se budou 

společně s odpovědnou vyučující osobou učit vařit za pomoci nového vybavení, které se v praktickém životě 

používá v prostředí domácnosti.  

Díky realizaci projektu tak budou podpořeny také mimoškolní zájmové aktivity dětí, kterým bude umožněno učit se 

zábavnou formou novým věcem a rozvíjet se v oblastech, které je samotné zajímají s pomocí nejen vhodných 

prostor a podmínek pro výuku, jež budou projektem vytvořeny, ale také za pomoci nových moderních pomůcek a 

nástrojů zakoupených prostřednictvím zrealizovaného projektu. 

10.6 Popis časového využití vybudované infrastruktury 

k vedlejší, hospodářské činnosti  

Nepředpokládá se využití výstupů k vedlejší hospodářské činnosti. 

10.7 Indikátory: 

10.7.1 Stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů 

Kód Název Výchozí hodnota Cílová hodnota 

• 5 00 00 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 0 1 

• 5 00 01 Kapacita 

podporovaných zařízení 

0 720 
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péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

 

Indikátory jsou stanoveny dle požadavků výzvy. Datum výchozí hodnoty je 7. 11. 2016 a cílové hodnoty 28. 6. 2019. 

10.7.2 Způsob stanovení cílových hodnot indikátorů – metoda 

měření a výpočtu, popis jejich plnění 

Indikátor 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení  

Podpořeným vzdělávacím zařízením je Základní škola Velké Opatovice. K naplnění indikátoru dojde realizací 

projektu. 

Indikátor 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Vzhledem k tomu, že součástí realizace projektu je řešení bezbariérovosti objektu Základní školy Velké Opatovice, 

je cílová hodnota stanovena jako nominální kapacita školy zapsaná v Rejstříku školských zařízení. Cílové hodnoty 

bude dosaženo realizací projektu. 

10.7.3 Vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity 

Indikátory kvantifikuji cíle projektu. Strategickým cílem je podpořit Základní školu Velké Opatovice, při poskytování 

moderní a kvalitní výuky jejím žákům a poskytovat podporu při výuce pedagogickým pracovníkům. Proto je Počet 

podpořených vzdělávacích zařízení 1 a Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

720 což je maximální možná kapacita školy.  

 

11 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

11.1 Technická připravenost: 

11.1.1 Majetkoprávní vztahy 

Veškeré majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Žadatel je vlastníkem předmětných nemovitostí a svěřil je do správy 

s právem hospodařit své příspěvkové organizaci ZŠ velké Opatovice. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 

11.1.6 a příloze 12 žádosti. 
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11.1.2 Připravenost projektové dokumentace 

Projektová dokumentace je připravena do stavu pro stavební povolení. Souběžně se schvalováním žádosti o 

finanční podporu bude připravována projektová dokumentace do stavu pro zadání stavby. Tak aby příslušné 

výběrové řízení mohlo byt předloženo ke kontrole na CRR a zahájeno po vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že 

většina stavebních prací musí být prováděna během školních prázdnin, je v zájmu žadatele připravit projektovou 

dokumentaci ve vyšším stupni co nejdříve. 

11.1.3 Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým 

řízením 

Zadávací a výběrová řízení na realizaci výstupů projektu budou zahájena po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Souběžně se schvalováním žádosti o finanční podporu bude připravena dokumentace k zadávacím a výběrovým 

řízením a bude předložena ke schválení na CRR.  

11.1.4 Výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav 

stavebního řízení (výčet, termíny) a závazných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy 

Realizace projektu nevyžaduje proces EIA a územní rozhodnutí, tyto aktivity jsou pro projekt nerelevantní. 

Dne 8. 2. 2017 byla podána žádost o stavební povolení ke Stavebnímu úřadu ve Velkých Opatovicích. Součástí 

projektové dokumentace byla veškerá potřebná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy. 

11.1.5 Popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, stav 

řízení a výčet termínů 

V rámci přípravy projektu byla připravena stavební dokumentace pro stavební povolení. 

Dne 8. 2. 2017 byla podána žádost o stavební povolení ke Stavebnímu úřadu ve Velkých Opatovicích.  
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11.1.6 Provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce podpory, 

popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem 

podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti 

Provozovatel výstupů projektu bude Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace jejímž zřizovatelem 

je žadatel Město Velké Opatovice.  Základním dokumentem, který definuje vztah provozovatele a žadatele je 

Zřizovací listina (Příloha 12 – Zřizovací listina). Tato listina definuje odpovědnost ZŠ Velké Opatovice vůči 

majetku zřizovatele, který mu byl svěřen k hospodaření.  

11.2 Plán zdrojů financování 

11.2.1 Způsob financování realizace projektu, popis zajištění 

předfinancování a spolufinancování projektu 

Realizace projektu je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu a 

vlastních prostředků žadatele – městského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že spolufinancování IROP a státního 

rozpočtu je řešeno formou ex-post plateb, je žadatel připraven zajistit předfinancování z vlastních zdrojů, 

městského rozpočtu. Spolufinancování bude také zajištěno z městského rozpočtu. 
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12 FINANČNÍ ANALÝZA 

V této kapitole je uvedena finanční analýza projektu. Výsledky finanční analýzy projektu jsou převzaty z MS2014+. Celkové výdaje projektu činní 31 297 225 Kč. Finanční 

analýza je zpracována s využitím rozdílové varianty. Proto jsou kalkulovány pouze výše uvedené provozní výdaje. U dalších výdajů souvisejících s provozem (energie, osobní 

náklady, náklady na opravy a údržbu apod.) žadatel předpokládá zachování stávající výše nákladů a do rozdílové varianty by proto vstupovaly jako nulové položky. 

Výstupy projektu budou sloužit pro poskytování služeb MěÚ, které jsou dostupné bezplatně. V provozní fázi projektu proto nejsou kalkulovány žádné příjmy žadatele z provozu 

projektu. 

Níže je uveden položkový rozpočet projektu dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 28. výzvy IROP. 

Tabulka 1 – Položkový rozpočet dle MS2014+, mimo stavební výdaje 

kód položky 
MS2014+ 

položka rozpočtu MS2014+ položka rozpočtu jednotka 
počet 

jednotek 
Cena  

za jednotku 

Celková cena za 
položku  

(způsobilé výdaje) 

Hlavní/vedlejší 
aktivita projektu 

výběrové 
řízení č. 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Access point ks 1       42 934 Kč              42 934 Kč  Hlavní 2 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Airlink – učebna přírodopisu ks 11         3 190 Kč              35 090 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Airlink – učebna fyziky, laboratoř chemie ks 22         3 182 Kč              70 011 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický obklad zadní stěny - učebna přírodopisu ks 21         7 334 Kč           154 021 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 

Akustický obklad zadní stěny - učebna fyziky a 

chemie 
ks 40         7 568 Kč           302 718 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický obklad zadní stěny deskový rezonátor ks 6         7 587 Kč              45 520 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický obklad zadní stěny štěrbinový rezonátor ks 16         9 238 Kč           147 802 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický podhled - učebna ICT ks 83         1 755 Kč           145 624 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický podhled - učebna přírodopisu ks 60         2 029 Kč           121 726 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický podhled - učebna fyziky ks 58         2 123 Kč           123 142 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický podhled - laboratoř fyziky ks 41         2 241 Kč              91 863 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický podhled - laboratoř chemie ks 40         2 297 Kč              91 863 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Akustický podhled - učebna chemie ks 60         2 052 Kč           123 142 Kč  Hlavní 3 

1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 
Antivirový systém na 3 roky - učebna pěstitelství, 

přírodopisu, fyziky, chemie, laboratoř fyziky cvičná 
kuchyňka 

ks 62            907 Kč              27 210 Kč  Nezpůsobilé 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Barometr, Senzor nízkého tlaku ks 11         4 828 Kč              53 107 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Dataprojektor ks 2       23 390 Kč              46 780 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Demonstrační sada závaží ks 10         5 034 Kč              50 336 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Digestoř ks 1    125 308 Kč           125 308 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Digitální multimetr ks 10         1 150 Kč              11 495 Kč  Hlavní 3 

1.1.2.2.1 
Pořízení služeb netvořící součást 

pořizovací ceny majetku 
Dopravní a ostatní náklady komplet 1    402 724 Kč           402 724 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Dynamika ks 11       13 026 Kč           143 282 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Elektronické kompaktní váhy ks 8         1 814 Kč              14 512 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
elektronické projekční plátno ks 1         8 227 Kč                8 227 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Elektronika - komplet ks 11       16 504 Kč           181 548 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Elektřina 1 ks 11         9 541 Kč           104 949 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Firewall ks 1    310 331 Kč           310 331 Kč  Hlavní 2 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Fotoaparát ks 5         5 087 Kč              25 435 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Generátor frekvenční 0,1Hz - 100kH ks 11         6 492 Kč              71 408 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Geologická mapa s horninami ks 1         1 690 Kč                1 690 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Hlasovací zařízení (25 žáků) ks 3       36 058 Kč           108 174 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
chrup dospělého člověka ks 1         5 865 Kč                5 865 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
interaktivní sestava (tabule s interaktivním ramenem) ks 5    141 207 Kč           706 035 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
kancelářský balík - učebna ICT ks 31         1 987 Kč              61 609 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 

kancelářský balík - cvičná kuchyňka, učebna 

pěstitelství, přírodopisu, fyziky, chemie, laboratoř 
fyziky 

ks 32         1 919 Kč              61 411 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Katedra ks 3       50 663 Kč           151 988 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Kbelík ks 12               99 Kč                1 188 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Kmity a vlnění ks 11         3 400 Kč              37 401 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Kompostér ks 2         1 755 Kč                3 510 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
koncové switche a příslušenství komplet 1    288 313 Kč           288 313 Kč  Hlavní 2 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Konev (10 l) ks 10            211 Kč                2 110 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Konev (2 l) ks 7            130 Kč                   910 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Krumpáč ks 1         1 099 Kč                1 099 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
kufřík elektrochemie ks 11       51 702 Kč           568 722 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
kufřík chemie QA1 ks 11       12 775 Kč           140 525 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
kufřík chemie QA2 ks 11       34 468 Kč           379 148 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Kultivátor ks 10            301 Kč                3 010 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
laboratorní plášť velikost M ks 16            364 Kč                5 824 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Laboratorní stoly pro žáky - laboratoř fyziky ks 4       30 141 Kč           120 564 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Laboratorní stoly pro žáky - laboratoř chemie ks 4       78 269 Kč           313 075 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Laboratorní stoly s dřezy  - laboratoř fyziky ks 2       41 352 Kč              82 704 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Laboratorní stoly s dřezy - laboratoř chemie ks 2       58 939 Kč           117 878 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Lavice ks 10         8 192 Kč              81 917 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Lebka s mozkem ks 1         7 140 Kč                7 140 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Led osvětlení ks 1         5 469 Kč                5 469 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Lednička ks 1       11 144 Kč              11 144 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Lopata ks 10            629 Kč                6 290 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Mechanika 1 ks 11       10 848 Kč           119 324 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.4.1 
Pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

Metodické základy školních experimentů ks 2         5 990 Kč              11 979 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
mikroskop pro učitele ks 1       28 428 Kč              28 428 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
mikroskop pro žáky ks 15         3 001 Kč              45 015 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Mikrovlnná trouba ks 2         5 748 Kč              11 495 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
minerály v průmyslu ks 1         2 790 Kč                2 790 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
model atomu ks 1         3 617 Kč                3 617 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
model kapra v řezu ks 1         3 928 Kč                3 928 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
model krystalu - diamant ks 1         4 593 Kč                4 593 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
model krystalu - grafit ks 1         4 593 Kč                4 593 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
model krystalu - kuchyňská sůl ks 1         4 265 Kč                4 265 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
model oka ks 1         3 060 Kč                3 060 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
model ucha ks 1         1 700 Kč                1 700 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
monitor ks 37         3 566 Kč           131 942 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Motyka ks 10            263 Kč                2 630 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Mulčovací textilie ks 1            775 Kč                   775 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Myčka ks 1       17 097 Kč              17 097 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Nástěnka ks 2         3 824 Kč                7 647 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Nauka o teple 1 ks 11         8 234 Kč              90 575 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Odměrný válec 1000ml ks 20            659 Kč              13 189 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Odměrný válec 250ml ks 20            224 Kč                4 477 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Odměrný válec 500ml ks 20            399 Kč                7 986 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Odsavače par ks 4         2 263 Kč                9 051 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
ochranné brýle  ks 16               92 Kč                1 472 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Optika 1 ks 11         5 445 Kč              59 895 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Optika 2 ks 11         9 976 Kč           109 741 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
PASCO 550 Universal Interface ks 1       26 366 Kč              26 366 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Páteřní switche a příslušenství ks 1    171 518 Kč           171 518 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
pH senzor, plochá elektroda ks 11         4 283 Kč              47 117 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
počítač - učebna ICT ks 31       19 238 Kč           596 378 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
počítač - laboratoř fyziky ks 1       18 533 Kč              18 533 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
počítač - cvičná kuchyňka, učebna pěstitelství, 

přírodopisu, fyziky, chemie 
ks 5       25 249 Kč           126 245 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Pracovní deska ks 1       94 174 Kč              94 174 Kč  Hlavní 3 

1.2 Nezpůsobilé výdaje prodloužení záruky na PC na 3 roky ks 32            390 Kč              12 480 Kč  Nezpůsobilé 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
program pro správu PC ks 1       25 894 Kč              25 894 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
přenosný butanový kahan s náplní ks 11         1 563 Kč              17 193 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
reproduktory ks 7         1 067 Kč                7 469 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Rozbočovač ks 6         1 016 Kč                6 098 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Rozšíření hlasovacího zařízení pro 1 žáka ks 15         1 351 Kč              20 265 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Rozšířený senzor kvality vody ks 1       25 850 Kč              25 850 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
rudy a jejich využití ks 1         2 950 Kč                2 950 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Rýč ks 10 499               4 990 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
sada hornin ks 1         1 860 Kč                1 860 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
sada minerálů ks 1         1 860 Kč                1 860 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Samozavlažovací truhlík ks 30            180 Kč                5 400 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stavebnice obnovitelných zdrojů ks 11       39 991 Kč           439 896 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
sbírka brouků české republiky ks 1       26 584 Kč              26 584 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor EKG ks 6       13 713 Kč              82 280 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor etanolu ks 1         8 567 Kč                8 567 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor magnetického pole ks 11         3 122 Kč              34 340 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor napětí a proudu ks 11         5 360 Kč              58 963 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor napětí a proudu ks 1         5 360 Kč                5 360 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor plynného CO2 ks 11       13 940 Kč           153 340 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor plynného O2 ks 1       10 510 Kč              10 510 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor počasí s anemometrem ks 11       10 210 Kč           112 310 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor pohybu ks 11         4 332 Kč              47 650 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor pokročilá chemie ks 11       13 939 Kč           153 331 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor síly ks 11         5 953 Kč              65 485 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor světla ks 11         3 182 Kč              35 005 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Senzor teploty ks 11         1 621 Kč              17 835 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Siloměr – Dopadová plošina ks 1       14 823 Kč              14 823 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skleněná vana ks 8         2 831 Kč              22 651 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříň - učebna chemie ks 6       11 217 Kč              67 300 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříň na chemikálie ks 1         8 107 Kč                8 107 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříň na ledničku ks 1         1 924 Kč                1 924 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně - kuchyňka ks 2         3 158 Kč                6 316 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně - učebna ICT, přírodopisu ks 9       10 527 Kč              94 743 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně - učebna fyziky ks 2       11 556 Kč              23 111 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně A - laboratoř fyziky ks 8       17 618 Kč           140 941 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně A - laboratoř chemie ks 3       10 830 Kč              32 489 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně B - laboratoř fyziky ks 1         6 800 Kč                6 800 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně B - laboratoř chemie ks 3       13 225 Kč              39 676 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříně s dvířky ks 4       10 527 Kč              42 108 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka horní 30 ks 2         2 251 Kč                4 501 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka horní 40 ks 2         2 384 Kč                4 767 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka horní 60 ks 7         2 650 Kč              18 549 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka horní nad varnou deskou ks 4         2 481 Kč                9 922 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka na myčku ks 1            702 Kč                   702 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka na potraviny ks 2       12 511 Kč              25 023 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka na troubu ks 4         2 468 Kč                9 874 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka s dřezem ks 2       18 065 Kč              36 131 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka s dvojdřezem ks 1       16 746 Kč              16 746 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka s odpadkovým košem ks 1         8 543 Kč                8 543 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka spodní 30 ks 2         4 259 Kč                8 518 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka spodní 40 ks 2         4 344 Kč                8 688 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka spodní 60 ks 11         2 162 Kč              23 777 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňka spodní rohová ks 2         3 019 Kč                6 038 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňky - učebna ICT ks 5         6 207 Kč              31 037 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňky - učebna přírodopisu ks 2         6 304 Kč              12 608 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Skříňky spodní 80 ks 2         5 953 Kč              11 906 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Sloupek se zásuvkami ks 1         2 747 Kč                2 747 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
sluchátka ks 31         1 061 Kč              32 891 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Sonda - voltmetr ks 2            847 Kč                1 694 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.4.1 
Pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

SPARKvue, školní licence ks 1       16 129 Kč              16 129 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Spektrofotometr ks 1       21 526 Kč              21 526 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Spirometr ks 6         8 570 Kč              51 420 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stativ a stavební materiál ks 11         7 230 Kč              79 527 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stoly pro žáky - cvičná kuchyňka ks 5         4 090 Kč              20 449 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stoly pro žáky - venkovní učebna ks 10       12 923 Kč           129 228 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stoly pro žáky - učebna přírodopisu ks 10       15 555 Kč           155 546 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stoly pro žáky - učebna fyziky ks 10       22 511 Kč           225 108 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
stoly pro žáky - učebna chemie ks 10       14 756 Kč           147 560 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stoly pro žáky A - učebna ICT ks 10       13 383 Kč           133 826 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stoly pro žáky B - učebna ICT ks 20       11 495 Kč           229 900 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
stoly středové ks 4       34 420 Kč           137 679 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Středový stůl ks 5       13 596 Kč              67 978 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Středový tunel ks 4       34 838 Kč           139 353 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl laboratorní - laboratoř fyziky ks 1       58 322 Kč              58 322 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl laboratorní - laboratoř chemie ks 1       14 242 Kč              14 242 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
stůl na pokusy ks 1       98 978 Kč              98 978 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl pro imobilního žáka ks 1       12 608 Kč              12 608 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl pro pokusy učitele - učebna přírodopisu ks 1       81 929 Kč              81 929 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl pro pokusy učitele - učebna fyziky ks 1    118 169 Kč           118 169 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl pro učitele - cviční kuchyňka ks 1         8 228 Kč                8 228 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl pro učitele - učebna ICT ks 1       64 675 Kč              64 675 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl středový 100 ks 2       33 776 Kč              67 552 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Stůl učitele - venkovní učebna ks 1       12 717 Kč              12 717 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
stupnice tvrdosti ks 1            620 Kč                   620 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
světový hmyz ks 1       38 067 Kč              38 067 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Tabule ks 1       22 046 Kč              22 046 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Tabule ks 1         7 442 Kč                7 442 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Tabule ks 1         9 801 Kč                9 801 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.4.1 
Pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

Technické základy školních experimentů ks 2         6 000 Kč              12 001 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Teploměr typu K ks 11         6 958 Kč              76 533 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Termočlánek typu K ks 1         1 561 Kč                1 561 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
tiskárna s kopírkou ks 1       27 218 Kč              27 218 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Tlakový postřikovač na záda ks 2         1 916 Kč                3 832 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Točivý moment ks 11       14 332 Kč           157 657 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Trouby ks 4         9 898 Kč              39 591 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Učitelské pracoviště ks 1       24 853 Kč              24 853 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Váhy ks 10         9 275 Kč              92 747 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Varné desky ks 4         5 823 Kč              23 293 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
velká periodická tabulka - česky ks 1         3 023 Kč                3 023 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Věšáková stěna ks 1       12 693 Kč              12 693 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
vizualizér ks 5       11 499 Kč              57 495 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Výkryt boku ostrůvku ks 2         1 059 Kč                2 118 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Výkryt boku spodní skříňky ks 1         1 379 Kč                1 379 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Výpočetní technika - notebooky pro žáky ks 25       24 104 Kč           602 600 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Vyvýšený záhon - nízký ks 3         4 982 Kč              14 946 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Vyvýšený záhon - vysoký ks 2       13 232 Kč              26 464 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Zahradní kolečko ks 4            799 Kč                3 196 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Zahradní lopatka ks 15               89 Kč                1 335 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Zahradní motyčka ks 10            265 Kč                2 650 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Zahradní rukavice ks 30               25 Kč                   750 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
základní sada pro biologii ks 20         6 320 Kč           126 400 Kč  Hlavní 3 

1.1.2.2.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Zapojení techniky Komplet 1    135 526 Kč           135 526 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Zapojení techniky - učebna pěstitelství Komplet 1       14 702 Kč              14 702 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Zatemnění - učebna chemie, přírodopisu, ICT ks 10       34 376 Kč           343 761 Kč  Hlavní 3 
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1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Zatemnění -  učebna pěstitelství ks 2       34 388 Kč              68 776 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Zatemnění -  učebna fyziky ks 3       34 340 Kč           103 019 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Zatemnění -  laboratoř fyziky ks 2       34 334 Kč              68 668 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.1.1 
Pořízení drobného hmotného 

majetku 
Závlaha do skleníku ks 10         2 750 Kč              27 500 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Žákovské pracoviště ks 13         7 962 Kč           103 503 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Židle ks 17         2 178 Kč              37 026 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Židle pro učitele - cvičná kuchyňky, učebna 

přírodopisu, fyziky, laboratoř fyziky 
ks 4         4 949 Kč              19 796 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Židle pro učitele - učebna ICT, učebna pěstitelství ks 2         3 788 Kč                7 575 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Židle pro učitele - venkovní učebna ks 1         1 815 Kč                1 815 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
židle pro učitele - učebna chemie ks 1         5 433 Kč                5 433 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Židle pro žáky - cvičná kuchyňka, učebna pěstitelství, 

přírodopisu, fyziky, chemie 
ks 135         1 815 Kč           245 025 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
Židle pro žáky - učebna ICT, laboratoř fyziky  ks 46         3 061 Kč           140 820 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
životní cyklus bource morušového ks 1         1 508 Kč                1 508 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
životní cyklus motýla ks 1            605 Kč                   605 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
životní cyklus včely ks 1         1 229 Kč                1 229 Kč  Hlavní 3 

1.1.1.2.3.1 
pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 
životní cyklus žáby ks 1            712 Kč                   712 Kč  Hlavní 3 

1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti ks  1   121 000 Kč   121 000 Kč  Vedlejší / 

1.1.2.2.3 
Příprava a realizace zadávacích 

a výběrových řízení 
Příprava a organizace výběrových řízení  komplet 1   169 400 Kč   169 400 Kč  Vedlejší / 

1.1.2.3.1 Povinná publicita Trvalá informační tabulka   ks  1  10 000 Kč              10 000 Kč  Vedlejší / 
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1.1.2.3.1 Povinná publicita Dočasný billboard   ks  1       50 000 Kč              50 000 Kč  Vedlejší / 

1.1.2.4.2 Projektová dokumentace Projektová dokumentace  komplet  1    263 450 Kč           263 450 Kč  Vedlejší / 

1.1.2.4.1 Zabezpečení výstavby Technický dozor investora  komplet  1  304 069 Kč   304 069 Kč  Vedlejší / 

1.2 Nezpůsobilé výdaje Administrace projektu komplet 1  169 400 Kč   169 400 Kč  
Nezpůsobilé 

výdaje 
/ 
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Tabulka 2 – Bližší rozpad rozpočtu pomůcek a vybaveni projektu včetně DPH, mimo stavební výdaje 

Položka způsobilých výdajů jednotka počet jednotek Částka bez DHP Částka včetně DHP 

Access point ks 1 35 483 Kč 42 934 Kč 

Airlink – učebna přírodopisu ks 11 29 000 Kč 35 090 Kč 

Airlink – učebna fyziky, laboratoř chemie ks 22 57 860 Kč 70 011 Kč 

Akustický obklad zadní stěny - učebna přírodopisu ks 21 127 290 Kč 154 021 Kč 

Akustický obklad zadní stěny - učebna fyziky a chemie ks 40 250 180 Kč 302 718 Kč 

Akustický obklad zadní stěny deskový rezonátor ks 6 37 620 Kč 45 520 Kč 

Akustický obklad zadní stěny štěrbinový rezonátor ks 16 122 150 Kč 147 802 Kč 

Akustický podhled - učebna ICT ks 83 120 350 Kč 145 624 Kč 

Akustický podhled - učebna přírodopisu ks 60 100 600 Kč 121 726 Kč 

Akustický podhled - učebna fyziky ks 58 101 770 Kč 123 142 Kč 

Akustický podhled - laboratoř fyziky ks 41 75 920 Kč 91 863 Kč 

Akustický podhled - laboratoř chemie ks 40 75 920 Kč 91 863 Kč 

Akustický podhled - učebna chemie ks 60 101 770 Kč 123 142 Kč 

Antivirový systém na 3 roky - učebna pěstitelství, přírodopisu, fyziky, chemie, 

laboratoř fyziky cvičná kuchyňka 
ks 30 22 488 Kč 27 210 Kč 

Antivirový systém na 3 roky - učebna ICT, cvičná kuchyňka ks 32 23 987 Kč 29 024 Kč 

Barometr, Senzor nízkého tlaku ks 11 43 890 Kč 53 107 Kč 

Dataprojektor ks 2 38 661 Kč 46 780 Kč 

Demonstrační sada závaží ks 10 41 600 Kč 50 336 Kč 

Digestoř ks 1 103 560 Kč 125 308 Kč 

Digitální multimetr ks 10 9 500 Kč 11 495 Kč 

Dopravní a ostatní náklady komplet 1 332 830 Kč 402 724 Kč 
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Dynamika ks 11 118 415 Kč 143 282 Kč 

Elektronické kompaktní váhy ks 8 11 993 Kč 14 512 Kč 

elektronické projekční plátno ks 1 6 799 Kč 8 227 Kč 

Elektronika - komplet ks 11 150 040 Kč 181 548 Kč 

Elektřina 1 ks 11 86 735 Kč 104 949 Kč 

Firewall ks 1 256 472 Kč 310 331 Kč 

Fotoaparát ks 5 21 021 Kč 25 435 Kč 

Generátor frekvenční 0,1Hz - 100kH ks 11 59 015 Kč 71 408 Kč 

Geologická mapa s horninami ks 1 1 397 Kč 1 690 Kč 

Hlasovací zařízení (25 žáků) ks 3 89 400 Kč 108 174 Kč 

chrup dospělého člověka ks 1 4 847 Kč 5 865 Kč 

interaktivní sestava (tabule s interaktivním ramenem) ks 5 583 500 Kč 706 035 Kč 

kancelářský balík - učebna ICT ks 31 50 917 Kč 61 609 Kč 

kancelářský balík - cvičná kuchyňka, učebna pěstitelství, přírodopisu, fyziky, 

chemie, laboratoř fyziky 
ks 32 50 753 Kč 61 411 Kč 

Katedra ks 3 125 610 Kč 151 988 Kč 

Kbelík ks 12 982 Kč 1 188 Kč 

Kmity a vlnění ks 11 30 910 Kč 37 401 Kč 

Kompostér ks 2 2 901 Kč 3 510 Kč 

koncové switche a příslušenství komplet 1 238 275 Kč 288 313 Kč 

Konev (10 l) ks 10 1 744 Kč 2 110 Kč 

Konev (2 l) ks 7 752 Kč 910 Kč 

Krumpáč ks 1 908 Kč 1 099 Kč 

kufřík elektrochemie ks 11 470 018 Kč 568 722 Kč 

kufřík chemie QA1 ks 11 116 136 Kč 140 525 Kč 

kufřík chemie QA2 ks 11 313 345 Kč 379 148 Kč 
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Kultivátor ks 10 2 488 Kč 3 010 Kč 

laboratorní plášť velikost M ks 16 4 813 Kč 5 824 Kč 

Laboratorní stoly pro žáky - laboratoř fyziky ks 4 99 640 Kč 120 564 Kč 

Laboratorní stoly pro žáky - laboratoř chemie ks 4 258 740 Kč 313 075 Kč 

Laboratorní stoly s dřezy  - laboratoř fyziky ks 2 68 350 Kč 82 704 Kč 

Laboratorní stoly s dřezy - laboratoř chemie ks 2 97 420 Kč 117 878 Kč 

Lavice ks 10 67 700 Kč 81 917 Kč 

Lebka s mozkem ks 1 5 901 Kč 7 140 Kč 

Led osvětlení ks 1 4 520 Kč 5 469 Kč 

Lednička ks 1 9 210 Kč 11 144 Kč 

Lopata ks 10 5 198 Kč 6 290 Kč 

Mechanika 1 ks 11 98 615 Kč 119 324 Kč 

Metodické základy školních experimentů ks 2 9 900 Kč 11 979 Kč 

mikroskop pro učitele ks 1 23 494 Kč 28 428 Kč 

mikroskop pro žáky ks 15 37 202 Kč 45 015 Kč 

Mikrovlnná trouba ks 2 9 500 Kč 11 495 Kč 

minerály v průmyslu ks 1 2 306 Kč 2 790 Kč 

model atomu ks 1 2 989 Kč 3 617 Kč 

model kapra v řezu ks 1 3 246 Kč 3 928 Kč 

model krystalu - diamant ks 1 3 796 Kč 4 593 Kč 

model krystalu - grafit ks 1 3 796 Kč 4 593 Kč 

model krystalu - kuchyňská sůl ks 1 3 525 Kč 4 265 Kč 

model oka ks 1 2 529 Kč 3 060 Kč 

model ucha ks 1 1 405 Kč 1 700 Kč 

monitor ks 37 109 043 Kč 131 942 Kč 

Motyka ks 10 2 174 Kč 2 630 Kč 

Mulčovací textilie ks 1 640 Kč 775 Kč 
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Myčka ks 1 14 130 Kč 17 097 Kč 

Nástěnka ks 2 6 320 Kč 7 647 Kč 

Nauka o teple 1 ks 11 74 855 Kč 90 575 Kč 

Odměrný válec 1000ml ks 20 10 900 Kč 13 189 Kč 

Odměrný válec 250ml ks 20 3 700 Kč 4 477 Kč 

Odměrný válec 500ml ks 20 6 600 Kč 7 986 Kč 

Odsavače par ks 4 7 480 Kč 9 051 Kč 

ochranné brýle ks 16 1 217 Kč 1 472 Kč 

Optika 1 ks 11 49 500 Kč 59 895 Kč 

Optika 2 ks 11 90 695 Kč 109 741 Kč 

PASCO 550 Universal Interface ks 1 21 790 Kč 26 366 Kč 

Páteřní switche a příslušenství ks 1 141 750 Kč 171 518 Kč 

pH senzor, plochá elektroda ks 11 38 940 Kč 47 117 Kč 

počítač - učebna ICT ks 31 492 874 Kč 596 378 Kč 

počítač - laboratoř fyziky ks 1 15 317 Kč 18 533 Kč 

počítač - cvičná kuchyňka, učebna pěstitelství, přírodopisu, fyziky, chemie ks 5 104 335 Kč 126 245 Kč 

Pracovní deska ks 1 77 830 Kč 94 174 Kč 

prodloužení záruky na PC na 3 roky ks 32 10 314 Kč 12 480 Kč 

program pro správu PC ks 1 21 400 Kč 25 894 Kč 

přenosný butanový kahan s náplní ks 11 14 209 Kč 17 193 Kč 

reproduktory ks 7 6 173 Kč 7 469 Kč 

Rozbočovač ks 6 5 040 Kč 6 098 Kč 

Rozšíření hlasovacího zařízení pro 1 žáka ks 15 16 748 Kč 20 265 Kč 

Rozšířený senzor kvality vody ks 1 21 364 Kč 25 850 Kč 

rudy a jejich využití ks 1 2 438 Kč 2 950 Kč 

Rýč ks 10 4 124 Kč 4 990 Kč 

sada hornin ks 1 1 537 Kč 1 860 Kč 
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sada minerálů ks 1 1 537 Kč 1 860 Kč 

Samozavlažovací truhlík ks 30 4 463 Kč 5 400 Kč 

Stavebnice obnovitelných zdrojů ks 11 363 550 Kč 439 896 Kč 

sbírka brouků české republiky ks 1 21 970 Kč 26 584 Kč 

Senzor EKG ks 6 68 000 Kč 82 280 Kč 

Senzor etanolu ks 1 7 080 Kč 8 567 Kč 

Senzor magnetického pole ks 11 28 380 Kč 34 340 Kč 

Senzor napětí a proudu ks 11 48 730 Kč 58 963 Kč 

Senzor napětí a proudu ks 1 4 430 Kč 5 360 Kč 

Senzor plynného CO2 ks 11 126 727 Kč 153 340 Kč 

Senzor plynného O2 ks 1 8 686 Kč 10 510 Kč 

Senzor počasí s anemometrem ks 11 92 818 Kč 112 310 Kč 

Senzor pohybu ks 11 39 380 Kč 47 650 Kč 

Senzor pokročilá chemie ks 11 126 720 Kč 153 331 Kč 

Senzor síly ks 11 54 120 Kč 65 485 Kč 

Senzor světla ks 11 28 930 Kč 35 005 Kč 

Senzor teploty ks 11 14 740 Kč 17 835 Kč 

Siloměr – Dopadová plošina ks 1 12 250 Kč 14 823 Kč 

Skleněná vana ks 8 18 720 Kč 22 651 Kč 

Skříň - učebna chemie ks 6 55 620 Kč 67 300 Kč 

Skříň na chemikálie ks 1 6 700 Kč 8 107 Kč 

Skříň na ledničku ks 1 1 590 Kč 1 924 Kč 

Skříně - kuchyňka ks 2 5 220 Kč 6 316 Kč 

Skříně - učebna ICT, přírodopisu ks 9 78 300 Kč 94 743 Kč 

Skříně - učebna fyziky ks 2 19 100 Kč 23 111 Kč 

Skříně A - laboratoř fyziky ks 8 116 480 Kč 140 941 Kč 

Skříně A - laboratoř chemie ks 3 26 850 Kč 32 489 Kč 
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Skříně B - laboratoř fyziky ks 1 5 620 Kč 6 800 Kč 

Skříně B - laboratoř chemie ks 3 32 790 Kč 39 676 Kč 

Skříně s dvířky ks 4 34 800 Kč 42 108 Kč 

Skříňka horní 30 ks 2 3 720 Kč 4 501 Kč 

Skříňka horní 40 ks 2 3 940 Kč 4 767 Kč 

Skříňka horní 60 ks 7 15 330 Kč 18 549 Kč 

Skříňka horní nad varnou deskou ks 4 8 200 Kč 9 922 Kč 

Skříňka na myčku ks 1 580 Kč 702 Kč 

Skříňka na potraviny ks 2 20 680 Kč 25 023 Kč 

Skříňka na troubu ks 4 8 160 Kč 9 874 Kč 

Skříňka s dřezem ks 2 29 860 Kč 36 131 Kč 

Skříňka s dvojdřezem ks 1 13 840 Kč 16 746 Kč 

Skříňka s odpadkovým košem ks 1 7 060 Kč 8 543 Kč 

Skříňka spodní 30 ks 2 7 040 Kč 8 518 Kč 

Skříňka spodní 40 ks 2 7 180 Kč 8 688 Kč 

Skříňka spodní 60 ks 11 19 650 Kč 23 777 Kč 

Skříňka spodní rohová ks 2 4 990 Kč 6 038 Kč 

Skříňky - učebna ICT ks 5 25 650 Kč 31 037 Kč 

Skříňky - učebna přírodopisu ks 2 10 420 Kč 12 608 Kč 

Skříňky spodní 80 ks 2 9 840 Kč 11 906 Kč 

Sloupek se zásuvkami ks 1 2 270 Kč 2 747 Kč 

sluchátka ks 31 27 183 Kč 32 891 Kč 

Sonda - voltmetr ks 2 1 400 Kč 1 694 Kč 

SPARKvue, školní licence ks 1 13 330 Kč 16 129 Kč 

Spektrofotometr ks 1 17 790 Kč 21 526 Kč 

Spirometr ks 6 42 496 Kč 51 420 Kč 

Stativ a stavební materiál ks 11 65 725 Kč 79 527 Kč 
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Stoly pro žáky - cvičná kuchyňka ks 5 16 900 Kč 20 449 Kč 

Stoly pro žáky - venkovní učebna ks 10 106 800 Kč 129 228 Kč 

Stoly pro žáky - učebna přírodopisu ks 10 128 550 Kč 155 546 Kč 

Stoly pro žáky - učebna fyziky ks 10 186 040 Kč 225 108 Kč 

stoly pro žáky - učebna chemie ks 10 121 950 Kč 147 560 Kč 

Stoly pro žáky A - učebna ICT ks 10 110 600 Kč 133 826 Kč 

Stoly pro žáky B - učebna ICT ks 20 190 000 Kč 229 900 Kč 

stoly středové ks 4 113 784 Kč 137 679 Kč 

Středový stůl ks 5 56 180 Kč 67 978 Kč 

Středový tunel ks 4 115 168 Kč 139 353 Kč 

Stůl laboratorní - laboratoř fyziky ks 1 48 200 Kč 58 322 Kč 

Stůl laboratorní - laboratoř chemie ks 1 11 770 Kč 14 242 Kč 

stůl na pokusy ks 1 81 800 Kč 98 978 Kč 

Stůl pro imobilního žáka ks 1 10 420 Kč 12 608 Kč 

Stůl pro pokusy učitele - učebna přírodopisu ks 1 67 710 Kč 81 929 Kč 

Stůl pro pokusy učitele - učebna fyziky ks 1 97 660 Kč 118 169 Kč 

Stůl pro učitele - cvičná kuchyňka ks 1 6 800 Kč 8 228 Kč 

Stůl pro učitele - učebna ICT ks 1 53 450 Kč 64 675 Kč 

Stůl středový 100 ks 2 55 828 Kč 67 552 Kč 

Stůl učitele - venkovní učebna ks 1 10 510 Kč 12 717 Kč 

stupnice tvrdosti ks 1 512 Kč 620 Kč 

světový hmyz ks 1 31 460 Kč 38 067 Kč 

Tabule ks 1 18 220 Kč 22 046 Kč 

Tabule ks 1 6 150 Kč 7 442 Kč 

Tabule ks 1 8 100 Kč 9 801 Kč 

Technické základy školních experimentů ks 2 9 918 Kč 12 001 Kč 

Teploměr typu K ks 11 63 250 Kč 76 533 Kč 
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Termočlánek typu K ks 1 1 290 Kč 1 561 Kč 

tiskárna s kopírkou ks 1 22 494 Kč 27 218 Kč 

Tlakový postřikovač na záda ks 2 3 167 Kč 3 832 Kč 

Točivý moment ks 11 130 295 Kč 157 657 Kč 

Trouby ks 4 32 720 Kč 39 591 Kč 

Učitelské pracoviště ks 1 20 540 Kč 24 853 Kč 

Váhy ks 10 76 650 Kč 92 747 Kč 

Varné desky ks 4 19 250 Kč 23 293 Kč 

velká periodická tabulka - česky ks 1 2 498 Kč 3 023 Kč 

Věšáková stěna ks 1 10 490 Kč 12 693 Kč 

vizualizér ks 5 47 517 Kč 57 495 Kč 

Výkryt boku ostrůvku ks 2 1 750 Kč 2 118 Kč 

Výkryt boku spodní skříňky ks 1 1 140 Kč 1 379 Kč 

Výpočetní technika - notebooky pro žáky ks 25 498 017 Kč 602 600 Kč 

Vyvýšený záhon - nízký ks 3 12 352 Kč 14 946 Kč 

Vyvýšený záhon - vysoký ks 2 21 871 Kč 26 464 Kč 

Zahradní kolečko ks 4 2 641 Kč 3 196 Kč 

Zahradní lopatka ks 15 1 103 Kč 1 335 Kč 

Zahradní motyčka ks 10 2 190 Kč 2 650 Kč 

Zahradní rukavice ks 30 620 Kč 750 Kč 

základní sada pro biologii ks 20 104 463 Kč 126 400 Kč 

Zapojení techniky Komplet 1 112 005 Kč 135 526 Kč 

Zapojení techniky - učebna pěstitelství Komplet 1 12 150 Kč 14 702 Kč 

Zatemnění - učebna chemie, přírodopisu, ICT ks 10 284 100 Kč 343 761 Kč 

Zatemnění -  učebna pěstitelství ks 2 56 840 Kč 68 776 Kč 

Zatemnění -  učebna fyziky ks 3 85 140 Kč 103 019 Kč 

Zatemnění -  laboratoř fyziky ks 2 56 750 Kč 68 668 Kč 
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Závlaha do skleníku ks 10 22 727 Kč 27 500 Kč 

Žákovské pracoviště ks 13 85 540 Kč 103 503 Kč 

Židle ks 17 30 600 Kč 37 026 Kč 

Židle pro učitele - cvičná kuchyňky, učebna přírodopisu, fyziky, laboratoř 

fyziky 
ks 4 16 360 Kč 19 796 Kč 

Židle pro učitele - učebna ICT, učebna pěstitelství ks 2 6 260 Kč 7 575 Kč 

Židle pro učitele - venkovní učebna ks 1 1 500 Kč 1 815 Kč 

židle pro učitele - učebna chemie ks 1 4 490 Kč 5 433 Kč 

Židle pro žáky - cvičná kuchyňka, učebna pěstitelství, přírodopisu, fyziky, 

chemie 
ks 135 202 500 Kč 245 025 Kč 

Židle pro žáky - učebna ICT, laboratoř fyziky ks 46 116 380 Kč 140 820 Kč 

životní cyklus bource morušového ks 1 1 246 Kč 1 508 Kč 

životní cyklus motýla ks 1 500 Kč 605 Kč 

životní cyklus včely ks 1 1 016 Kč 1 229 Kč 

životní cyklus žáby ks 1 588 Kč 712 Kč 
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Tabulka 3 – Stavební rozpočet podle podmínek výzvy 

P.č. Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1. Způsobilé výdaje projektu         12 564 820 Kč               2 638 612 Kč     15 203 432 Kč  

1.a. Hlavní aktivity projektu         12 564 820 Kč               2 638 612 Kč     15 203 432 Kč  

  SO 01 Úpravy pro imobilní, odborné učebny            9 095 424 Kč               1 910 039 Kč     11 005 463 Kč  

  SO 02 Pěstitelská učebna, skleník, venkovní schody            2 146 607 Kč                  450 787 Kč       2 597 394 Kč  

  SO 03 Venkovní učebna               919 991 Kč                  193 198 Kč       1 113 189 Kč  

  SO 04 Chodník               402 798 Kč                    84 588 Kč           487 386 Kč  

1.b. Vedlejší aktivity projektu                           -   Kč                              -   Kč                      -   Kč  

2. Nezpůsobilé výdaje projektu                           -   Kč                              -   Kč                      -   Kč  

4. Celkové náklady projektu         12 564 820 Kč               2 638 612 Kč     15 203 432 Kč  
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Tabulka 4 – Rozpočet projektu dle typu nákladu 

Typ nákladu z hlediska rozpočtu Částka bez DPH Částka včetně DPH  

Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 12 564 820 Kč 15 203 432 Kč 

Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 86 052 Kč 104 123 Kč 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 11 960 365 Kč 14 485 599 Kč 

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 33 148 Kč 40 109 Kč 

Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 379 595 Kč 459 310 Kč 

Studie proveditelnosti 100 000 Kč 121 000 Kč 

Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 115 702 Kč 140 000 Kč 

Povinná publicita 49 587 Kč 60 000 Kč 

Zabezpečení výstavby 251 297 Kč 304 069 Kč 

Projektová dokumentace 217 727 Kč 263 450 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 25 758 293 Kč 31 181 092Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje 107 182 Kč 129 690 Kč 

Celkové výdaje 25 865 475 Kč 31 310 782 Kč 

 

12.1 Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu 

Realizace projektu negeneruje jiné peněžní příjmy projektu. 
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12.2 Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech 

Tabulka 5 – Plán cash-flow v provozní fázi 

Název 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Celkové provozní náklady    442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč  

Celkové provozní výnosy    442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč  

Cash flow provozní fáze    442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč   

Kumulovaný cash flow provozní fáze    442 272 Kč 1 326 817 Kč 2 267 627 Kč 3 152 172 Kč 4 036 717 Kč   

12.2.1 Provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace 

Během provozní fáze budou vznikat provozní výdaje, které tvoří následující položky: 

• Podpora Licenční poplatky Firewall  

• Podpora Licenční poplatky Antivirus (placeno 1 za 3 roky) 

• Podpora Licenční poplatky Management SW pro WiFi AccesPoint  

• Služba Administrace v době udržitelnosti 

• Služba Revize výtahu 

• Reinvestice vybavení a pomůcek 

 

Tabulka 6 – Provozní výdaje - podrobné specifikace 

Typ nákladů Prozní náklady Kč/rok bez DPH Kč/rok včetně DPH 
Kč/5 let včetně 

DPH 
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Podpora Licenční poplatky Firewall 91 144 Kč 110 284 Kč 551 421 Kč 

Podpora Licenční poplatky Antivirus (placeno 1 za 3 roky) 15 500 Kč 18 755 Kč 93 775 Kč 

Podpora Licenční poplatky Management SW pro WiFi AccesPoint 2 850 Kč 3 449 Kč 17 243 Kč 

Služby Administrace v době udržitelnosti 10 000 Kč 11 200 Kč 56 000 Kč 

Služby Revize výtahu 30 000 Kč 33 600 Kč 168 000 Kč 

Reinvestice Reinvestice vybavení a pomůcek 584 510 Kč 707 257 Kč 3 536 286 Kč 

 Roční náklady celkem 731 029 Kč 884 545 Kč  

 Provozní náklady za 5 let   4 422 725 Kč 

 

12.2.2 Zdroje financování provozních výdajů 

V rámci provozní fáze projektu nebudou vznikat žádné příjmy, které by sloužili k pokrytí provozních nákladů. Provozní výdaje tak budou financovány z rozpočtu města. Ve 

finanční analýze, zpracované v modulu CBA, jsou tyto zdroje uváděny jako položka Financování provozní ztráty.  
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Následuje tabulka shrnující plán cash-flow v provozní fázi. 

Tabulka 7 – Shrnující plán cash-flow v provozní fázi 

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Název Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Celkové provozní náklady 4 921 262 Kč2    442 272 Kč 887 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 

Celkové finanční náklady pro 
návratnost investice 

0 Kč          

Celkové finanční náklady ostatní 0 Kč          

Diskontované provozní náklady 3 940 147 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 393 178 Kč 756 113 Kč 773 277 Kč 699 069 Kč 672 182 Kč 646 328 Kč 

Diskontované finanční náklady pro 
návratnost investice 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Diskontované finanční náklady ostatní 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Celkové provozní výnosy 4 921 262 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč  

Provozní výnosy 0 Kč     0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Financování provozní ztráty 4 921 262 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč  

Zůstatková hodnota 0 Kč                  

Diskontované provozní výnosy 3 940 146 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 393 178 Kč 756 113 Kč 773 277 Kč 699 069 Kč 672 182 Kč  

  

 
2 Celkové náklady zahrnují provoz za 5,5 roku, a proto se rozcházejí s tabulkou výše. 
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12.2.3 Vyhodnocení plánu cash-flow  

Níže je uvedena tabulka, která shrnuje cash-flow projektu, a to jak celkově, tak v realizační fázi a v provozní fázi projektu. Negativní cash-flow, které by vznikalo bez zohlednění 

financování, bude financováno z vlastních zdrojů žadatele a z dotace. Žadatel má zajištěné předfinancování projektu, které zajistí bezproblémovou realizaci projektu. V 

následující tabulce jsou uvedeny hodnoty cash flow od počátku realizace projektu až po konec doby udržitelnosti. 

Tabulka 8 – Vyhodnocení plánu Cash-flow 

Název 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Celkové náklady realizační fáze  569 450 Kč 15 572 501 Kč 15 168 831 Kč      

Celkové zdroje financování realizační fáze  569 450 Kč 15 572 501 Kč       

Celkové provozní náklady  0 Kč 0 Kč 442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 

Celkové provozní výnosy  0 Kč 0 Kč 442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč 

Cash flow celkem 0 Kč 569 450 Kč 15 572 501 Kč 15 611 103 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč  

Kumulovaný cash flow celkem 0 Kč 569 450 Kč 16 141 951 Kč 31 753 054 Kč 32 637 599 Kč 33 578 409 Kč 34 462 954 Kč 35 347 499 Kč  

Cash flow realizační fáze 0 Kč 569 450 Kč 15 572 501 Kč       

Kumulovaný cash flow realizační fáze 0 Kč 569 450 Kč 16 141 951 Kč       

Cash flow provozní fáze   0 Kč 442 272 Kč 884 545 Kč 940 810 Kč 884 545 Kč 884 545 Kč  

Kumulovaný cash flow provozní fáze   0 Kč 442 272 Kč 1 326 817 Kč 2 267 627 Kč 3 152 172 Kč 4 036 717 Kč  
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12.3 Výsledky finanční analýzy  

V následujících dvou tabulkách jsou zachyceny výsledky finanční analýzy. Ty jsou převzaty z modulu CBA v systému MS2014+, kde byly analýza zpracována. Celá analýza 

je přílohou žádosti. 

Návratnost investic pro finanční analýzu 

Tabulka 9 – Návratnost investic 

NPV Čistá současná hodnota - 32 370 382,99 

IRR Vnitřní výnosové procento NR 

NPV/I Index rentability - 1,03 

DN Doba návratnosti NR 

 

Návratnost kapitálu pro finanční analýzu 

Tabulka 10 – Návratnost kapitálu 

NPV Čistá současná hodnota - 8 305 438,92 

IRR Vnitřní výnosové procento NR 

NPV/I Index rentability - 1,73 

DN Doba návratnosti NR 
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13 ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU 

PROJEKTU 

Během přípravy provedl žadatel průzkum trhu na vybavení učeben a laboratoří, z důvodů rozsahu jsou výsledky 

součástí samostatné přílohy žádosti (viz Příloha 13 – Průzkum trhu) 

Rozpočet stavební částí vychází z projektové dokumentace a byl určen autorizovaným projektantem (viz Příloha 8 

– Položkový rozpočet stavby, vzhledem k tomu že stavební dokumentace je zpracována do stavu dokumentace 

pro stavební povolení, je položkový rozpočet zpracován podle Specifických pravidel žadatele a příjemce) 
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14 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 

Součástí přípravy projektu byla analyzována rizika, která by mohla ohrozit kvalitu a plynulost realizace projektu. Pro 

každé definované riziko byl vyhodnocen následný dopad na průběh realizace projektu. Pro snížení 

pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik si žadatel vytvořil řadu opatření, která budou minimalizovat dopad 

daného rizika v případě jeho výskytu. 

Identifikace rizik 

Jedním z významných aspektů řízení rizik je identifikace potenciálních rizik, která lze dle jejich charakteru rozdělit 

do předem definovaných klasifikačních skupin: 

Tabulka 11 – Členění rizik 

A Právní rizika 

B Finanční rizika 

C Technická rizika 

D Personální rizika 

E Provozní rizika 

F Rizika „vyšší moci“ 

G Rizika spojená se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU 

 

V následující tabulce je uveden výsledný seznam identifikovaných potenciálních rizik, které mohou nastat 

v průběhu přípravy či realizace předkládaného projektu, ale i v průběhu běžného provozu. Pro zvýšení přehlednosti 

byla jednotlivá rizika označena kódem (např. A. 1, B. 3, apod.). 

Tabulka 12 – Přehled možných rizik a dopadů 

Č. rizika Riziko Dopad 

Technická rizika (A) 

A.1 Nedostatky v projektové žádosti 

Projekt bude vyřazen z dalšího hodnocení a bude 

předkladateli vrácen k dopracování. Tím dojde k celkovému 

zpoždění realizace.  

A.2 Dodatečné změny v projektu 

Dodatečné změny by mohly významně ovlivnit dobu 

realizace projektu a celkově ohrozit jeho realizaci. Je-li 

projekt již schválen a doporučen k financování, je 

významná změna projektu obecně administrativně 

náročnou procedurou. 
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Č. rizika Riziko Dopad 

A.3 
Nedostatečná koordinace stavebních prací (úprava 

elektroinstalace) 
Riziko zpoždění začátku zahájení provozu.  

A.4 Výběr nekvalitního dodavatele 

Ohrožení kvality výstupu projektu a prodloužení doby 

realizace. Riziko zvýšených nákladů (dodatečných) na 

nápravu stavu či přechod k jinému dodavateli. 

A.5 Nedodržení termínu realizace 
Ohrožení slavnostního zpřístupnění nové expozice 

návštěvníkům. 

A.6 Živelné pohromy  
Ohrožení provozu z hlediska udržitelnosti projektu, 

v extrémním případě zastavení realizace.  

A.7 Zvýšení cen vstupů 
Zvýšení celkových nákladů projektu, a zároveň zvýšení 

nároků na financování projektu v realizační fázi projektu 

A.8 Nekvalitní projektový tým Ohrožení běžného provozu a udržitelnosti projektu. 

Finanční rizika (B) 

B.1 Nepřidělení dotace z ESIF. Nerealizace projektu 

B.2 
Nedostatek finančních prostředků 

v přípravné, realizační a provozní fázi. 
Projekt by nebylo možné realizovat. 

Právní rizika (C) 

C.1 
Nedodržení závazných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek. 

Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit. 

Projekt by proto nemohl být realizován s příspěvkem 

z IROP. 

C.2 

Nedodržení podmínek programu IROP,  konkrétní 

výzvy na předkládání projektů či Podmínek 

právního aktu. 

Žádost o dotaci by nebyla hodnocena nebo v případě, že by 

příjemce již dotaci obdržel, musel by ji částečně nebo v plné 

výši vrátit. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem z 

IROP 

C.3 Nedodržení právních norem ČR, EU. 
Žadatel by musel přidělenou dotaci vrátit. Projekt by nemohl 

být realizován. 

C.4 Nevyřešené vlastnické vztahy Ohrožení celé realizace projektu. 

Provozní rizika (D) 

D.1 Nedostatek poptávky po cílech projektu  Nenaplnění cílů projektu 

D.2 
Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly 

v době udržitelnosti 

Ohrožení celkové realizace projektu, zvýšení nákladů 

a časové prodlení při přípravě a realizaci projektu. Riziko 

nedodržení stanovených postupů v procesu 

spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. 

D.3 Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv Ohrožení obdržené dotace a její následné vrácení. 

D.4 Nedodržení monitorovacích ukazatelů Ohrožení provozní fáze. 
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Č. rizika Riziko Dopad 

D.5 
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi 

projektu 
Projekt by nemohl být realizován. 

D.6 Nedostatečný vnitřní kontrolní systém. 
Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení 

realizace projektu či běžného provozu. 

 

Žadatel eliminoval všechna vážná rizika, která by v realizační či v provozní fázi ohrožovala projekt. 

 

 Hodnocení rizik 

Druhou fází analýzy rizik je její vyhodnocení, které spočívá v určení závažnosti rizika „R“ rizika 

a pravděpodobnosti výskytu „P“ rizika. Obě veličiny jsou hodnoceny v kvalitativních bodových škálách 

(stupnicích) s definovaným významem jednotlivých bodů škály. Závažnost rizika „R“ a pravděpodobnost výskytu 

rizika „P“ jsou hodnoceny dle stupnice uvedené v tabulce. 

Tabulka 13 – Hodnocení rizik 

Hodnota Závažnost rizika Pravděpodobnost výskytu 
Míra 

dopadu/pravděpodobnosti 

1  Téměř neznatelná Téměř nemožná Velmi malá 

2  Drobná Výjimečně možná Malá 

3  Významná Běžně možná Střední 

4  Velmi významná Pravděpodobná Vysoká 

5  Nepřijatelná Hraničící s jistotou Velmi vysoká 

 

Z hlediska efektivity řízení rizik bylo nutné pro každé riziko stanovit jeho význam (interpretovatelný jednou konkrétní 

hodnotou), který zahrnuje jak míru dopadu rizika, tak i pravděpodobnost jeho výskytu. Z tohoto důvodu byl pro 

každé riziko stanoven stupeň významnosti rizika „V“, který je definován jako součin bodového ohodnocení 

závažnost rizika „R“ a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“. 

 

 

Významnost rizika „V“ lze na základě dosažitelných hodnot klasifikovat do 3 skupin. Distribuce dosažených hodnot 

významnosti rizika „V“ u všech definovaných rizik je graficky znázorněna na Mapě rizik, která je uvedena na konci 

této kapitoly. 

V = R x P 
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Tabulka 14 – Stupeň významnosti 

Stupeň významnosti Hodnota 

Běžné 1 – 4 

Závažné 5 – 11 

Kritické 12 – 25 

 

Pro úspěšné řízení rizik je nejdůležitější zaměřit se na rizika nejzávaznější (rizika spadající do kategorie „Kritická 

rizika“), která je nutné co nejdříve eliminovat nebo alespoň minimalizovat. 

Cílem této podkapitoly tedy bylo vytvoření tzv. katalogu rizik, ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro: 

• závažnost rizika,  

• pravděpodobnost výskytu, 

• stupeň významnosti. 
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Tabulka 15 – Katalog rizik 

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko 

očekávat 

Závažnost 

rizika 

Pravděpodobn

ost výskytu 

Stupeň 

významnosti 
Popis předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika (A) 

Nedostatky v projektové žádosti. 3 2 6 
Zpracovatel projektové dokumentace byl vybrán na základě jeho bohatých 

a dlouholetých zkušeností s projekty podobného zaměření. 

Dodatečné změny v projektu. 2 2 4 

Dodatečné změny by mohly významně ovlivnit dobu realizace projektu a ohrozit 

jeho realizaci. Je-li projekt již schválen a doporučen k financování, je významná 

změna projektu obecně administrativně náročnou procedurou. 

Nedostatečná koordinace stavebních prací (úprava 

elektroinstalace) 
3 1 3 

Za koordinaci stavebních úprav bude zodpovědná pověřená osoba, případné 

porušení sjednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou. Kontrolní 

činnost v tomto smyslu bude provádět odpovědný člen projektového týmu. 

Výběr nekvalitního dodavatele. 4 1 4 
Žadatel v rámci přípravy výběrového řízení nastaví taková kritéria, která budou 

kromě ceny zohledňovat i kvalitu uchazečů. 

Nedodržení termínu realizace 4 2 8 

Bude vybrán kvalitní dodavatel, žadatel bude průběh realizace a dodržování 

harmonogramu průběžně kontrolovat. V případě prodloužení termínu realizace 

uplatní žadatel smluvní pokutu. 

Živelné pohromy  
4 1 4  
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Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko 

očekávat 

Závažnost 

rizika 

Pravděpodobn

ost výskytu 

Stupeň 

významnosti 
Popis předcházení/eliminace rizika 

Zvýšení cen vstupů 
2 4 8 

Zvýšené náklady způsobené případným nárůstem cen materiálu, nebo 

stavebních prací a vstupů v průběhu realizace projektu a během provozní fáze 

budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele. 

Nekvalitní projektový tým 3 1 3 

Členové projektového týmu mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti s obdobnými 

projekty včetně projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU. Pro specifické 

činnosti, které nemůže zajistit sám žadatel, jsou využíváni externí odborníci na 

danou oblast. 

Finanční rizika (B) 

Neobdržení dotace z ESIF. 5 3 15 
Žadatel předloží žádost o dotaci v takové podobě, která maximalizuje výsledné 

hodnocení projektu. 

Nedostatek finančních prostředků v přípravné, realizační a 

provozní fázi. 
4 2 8 

Žadatel v předinvestiční fázi projektu vyčlenil potřebné finanční prostředky, aby 

zajistil dostatečné předfinancování projektu před obdržením dotace. 

Právní rizika (C) 

Nedodržení pokynů pro zadávání VZ 4 1 4 

Žadatel má četné zkušenosti s prováděním výběrových řízení. Za jejich 

provedení budou zodpovědní zkušení pracovníci žadatele, kteří se budou řídit 

interními předpisy žadatele a metodickými pokyny MMR ČR. 

Nedodržení podmínek programu IROP,  konkrétní výzvy na 

předkládání projektů či Podmínek právního aktu. 
4 2 8 

Společnost bude striktně dodržovat všechny náležitosti a podmínky stanovené 

IROP. Na základě potřeb budou probíhat konzultace a úzká spolupráce s CRR 

ČR a MMR ČŘ. 

Nedodržení právních norem ČR, EU. 4 2 8 

Společnost má zajištěn zkušený projektový tým, který bude dohlížet na 

dodržování všech právních norem. Všechny aktivity předkládaného projektu 

budou splňovat tyto požadované právní normy a náležitosti. 



 Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice   
 
 

98 
 
 

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko 

očekávat 

Závažnost 

rizika 

Pravděpodobn

ost výskytu 

Stupeň 

významnosti 
Popis předcházení/eliminace rizika 

Nevyřešené vlastnické vztahy 4 1 4 Objekt, kde bude probíhat realizace projektu, je majetkem žadatele. 

Provozní rizika (D) 

Nedostatek poptávky po službách  4 2 8 
Návrh projektu vychází ze závěrů vstupní analýzy projektu, která zahrnovala i 

mapování potřeb žadatele.  

Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v době 

udržitelnosti 
4 1 4 

Poskytování služeb bude zajišťováno řádně proškoleným personálem 

splňujícím požadovaná kritéria.  

Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv 3 2 6 

V případě neplnění dodavatelských smluv žadatel uplatní sankční podmínky, 

které budou v těchto smlouvách zakotveny. V případě hrubého porušení 

dodavatelských smluv žadatel vyvolá soudní řízení. 

Nedodržení monitorovacích ukazatelů 4 1 4 

Monitorovací ukazatele projektu vycházejí z reálných předpokladů, které byly 

důsledně zvažovány v předinvestiční fázi. Řídící komise bude mít plnou 

odpovědnost za jejich splnění v souladu se žádostí o dotaci. 

Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu 4 1 4 Protože projekt nevytváří příjmy, které by stačily na pokrytí provozních nákladů, 

budou náklady provozní fáze projektu hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. 

Nedostatečný vnitřní kontrolní systém. 3 1 3 Žadatel se řídí interními směrnicemi, které jasně definují provádění kontrol. 
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Mapa rizik 

Mapa rizik slouží ke grafickému znázornění katalogu rizik – Závažnost rizika „R“, pravděpodobnosti výskytu „P“ a stupně významnosti „V“ identifikovaných rizik. Mapa rizik je 

promítnuta v tabulce, ve které bylo zobrazeno rozložení jednotlivých rizik do definovaných kategorií významnosti rizik. Nejvíce identifikovaných rizik spadá do kategorie „Běžná 

rizika. Přesto bude kladen důraz na eliminaci všech identifikovaných rizik, protože mohou v případě vzájemného souběhu negativně ovlivnit projekt. 
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15 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 

Horizontální princip Vliv projektu 

Podpora rovných 

příležitostí a 

nediskriminace 

Projekt má neutrální až pozitivní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci. Součástí 

realizace projektu bude aktivita zaměřená na zajištění bezbariérovosti školy. Ve 

výsledku s již existujícími opatřeními bude celý areál školy bezbariérový vyjma šaten u 

tělocvičny (individuálně lze zajistit náhradní prostor pro převlečení žáka). Realizací 

projektu dojde ke zvýšení možnosti vzdělání a jeho kvality pro hendikepované žáky s 

omezením mobility a či zhoršenou orientací. Realizace projektu zpřístupní odborné a 

kmenové učebny školy v plném rozsahu. Také dojde k vybudování odpovídajícího 

hygienického zázemí. Realizace projektu zajistí rovný přístup ke vzdělání pro 

hendikepované a nehendikepované žáky. 

Podpora rovnosti 

mezi muži a ženami 

Vliv projektu na tento indikátor je neutrální s některými pozitivními aspekty. Projekt je 

zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a tím přispívá k udržitelnému rozvoji. 

Udržitelný rozvoj 
Projekt má neutrální dopad na rovné příležitosti mužů a žen. Výstupy projektu budou k 

dispozici všem žákům školy bez rozdílu. 
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16 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI 

PROJEKTU 

16.1 Zajištění provozu 

Další provoz investice bude zajištěn provozovatelem, který bude po ukončení realizační fáze projektu pomocí svých 

zaměstnanců zajišťovat údržbu. 

Všechny použité technologie, materiály i vybavení zajistí bezproblémové fungování projektu min. po celou dobu 

udržitelnosti (5 let). Případné opravy nebo reinvestice bude žadatel financovat ze svého rozpočtu. 

16.2 Zajištění administrativní kapacity 

Administrativní a personální udržitelnost projektu je dána osobou žadatele a provozovatele, kterým je Město Velké 

Opatovice, respektive Základní Škola Velké Opatovice. Žadatel bude zajišťovat kromě realizace projektu také jeho 

provoz, jeho funkčnost a bezpečnost. 

Pro případ dlouhodobější absence některého člena týmu je v rámci zastupitelnosti definována osoba, která bude 

vykonávat příslušné aktivity pro bezproblémovou realizaci projektu a zajištění jeho udržitelnost.  

Administrativní kapacita v době udržitelnosti bude zajištěna stávajícími zaměstnanci žadatele, Města Velké 

Opatovice, nebo jeho příspěvkové organizace, ZŠ Velké Opatovice. Realizace projektu nevyvolá potřebu nové 

administrativní kapacity a zaměstnanci budou povinnosti vykonávat v rámci svého běžného zařazení. Takto 

nevzniknou nové náklady na zajištění udržitelnosti projektu. V případě, že by vznikla potřeba dalších nákladů 

v administrativním zajištění, žadatel se zavazuje je hradit z vlastního rozpočtu.  

16.3 Zajištění financování 

Finanční udržitelnost projektu vyplývá z provedené finanční a ekonomické analýzy projektu. Žadatel si je vědom 

finančních prostředků za zajištění udržitelnosti. Zejména se jedná o licenční poplatky za pořízený SW a HW, 

náklady na revize pořízených prvků bezbariérovosti a nutná obnova vybavení v souvislosti s jeho ztrátou nebo 

poškozením. Tyto náklady se žadatel zavazuje hradit z vlastního rozpočtu buď přímo, nebo skrze příspěvek 

příspěvkové organizaci ZŠ Velké Opatovice 
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17  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

IPS – Intrusion protection system 

IROP – integrovaný regionální program 

LV – list vlastnictví 

MAP – místní akční vzdělávací plán 

ORP – obec s rozšířenou působností 

RVP ZV – rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

ŠVP – školní vzdělávací program 

VPN – Virtual private network 

ZŠ – základní škola 

 


